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Santrauka 
Magistro baigiamajame projekte išanalizuotos įvairios lengvosios statybinės medžiagos, 
lengvosios konstrukcijos ir lengvųjų pastatų statybai naudojamos technologijos.  
Atlikus literatūros analizę, išskirti galimi aštuoni lengvųjų sienų, lengvosios perdangos ir 
lengvojo stogo įrengimo variantai, kurie palyginti tarpusavyje pagal parinktus  technologiškumo 
vertinimo kriterijus ir taip nustatyti racionaliausi lengvųjų sienų, lengvosios perdangos ir lengvojo 
stogo įrengimo variantai. 
 Remiantis išskirtais lengvųjų sienų, lengvosios perdangos ir lengvojo stogo įrengimo variantais 
sumodeliuota dvidešimt lengvųjų konstrukcijų namo statybos alternatyvų, kurios pagal parinktus 
vertinimo kriterijus ir rangavimo bei entropijos metodais apskaičiuotus vertinimo kriterijų 
reikšmingumus, palygintos tarpusavyje, panaudojant  daugiakriterio įvertinimo metodus, tokus kaip 
artumo idealiam taškui (TOPSIS) metodas, paprastų svorių sudėjimo (SAW) metodas ir kompleksinio 
proporcingumo (COPRAS) metodas. 
Šiais metodais palyginus tarpusavyje analizuojamas lengvųjų konstrukcijų pastato statybos 
alternatyvas, nustatytas optimalus tokio pastato statybos konstrukcinis ir technologinis variantas, ir 
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Summary 
In the final master’s thesis various lightweight construction materials, lightweight construction 
elements and technologies used in lightweight construction where analyzed. 
After analysis of literature, eight lightweight wall, lightweight ceiling and lightweight roof 
installation possibilities where distinguished, which then where compared to one another according to 
technological evaluation criteria most rational lightweight wall, lightweight ceiling and lightweight 
roof installation techniques where established. 
Using the established lightweight wall, lightweight ceiling and lightweight roof installation 
techniques, twenty lightweight house construction alternatives where modeled, which were compared 
to one another using methods of multi-criteria evaluation like  Order of Preference by Similarity to 
Ideal Solution (TOPSIS), Simple additive weighting (SAW) and  complex proportional assessment 
(COPRAS),  according to determined evaluation criteria, significance of which was calculated using 
methods of ranking and entropy. 
Using the methods described above to compare the determined alternatives, optimal method of 
lightweight house structure and construction technology was established, construction installation of 
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Įvadas 
Pastatų statyba gali būti  apibūdinama kaip veikla, kurios pagrindinis tikslas yra pastatyti naują, 
remontuoti, rekonstruoti ar griauti esamą statinį. Statyba yra labai sudėtingas ir daug žinių bei gabumų 
reikalaujantis procesas, kuris dėl nuolat didėjančio gyventojų skaičiaus ir jų gyvenimo sąlygų gerėjimo 
yra vienas labiausiai paplitusių procesų visame pasaulyje.  
Ilgus metus statant pastatus buvo naudojami tradiciniai statybos metodai bei sunkios, masyvios, 
daug energijos gamybos ir statybos metu naudojančios medžiagos ir konstrukcijos, o jų montavimui 
naudojama įvairi sunkioji technika, kuri į aplinką išmeta daug teršalų. Statybų sektorius, atsižvelgiant į 
didėjančią aplinkos taršą, yra skatinamas vis daugiau dėmesio skirti aplinkos ekologijai, statybose 
naudoti tokias medžiagas ir technologijas, kurios minimaliai veiktų žmogų ir aplinką bei mažintų 
aplinkos taršą.  
Statybos sektoriuje aplinkos taršą ir energijos suvartojimą galima suvaldyti orientuojantis į 
lengvųjų pastatų statybą ir vadovaujantis darniosios statybos principais, kurių tikslas yra  tarpusavyje 
suderinti technologijų inovacijas, naujas medžiagas ir energijos išteklių vartojimą. Atsižvelgiant į šį 
faktorių, statybos sektorius pamažu artėja prie lengvųjų pastatų statybos, nes vis dažniau statybose, 
vietoj sunkių, masyvių konstrukcijų, naudojamos naujos, paprastesnės, lengvesnės medžiagos ar 
konstrukcijos, tokios kaip įvairios lengvosios surenkamosios perdangos, liktiniai klojiniai, įvairios 
lengvosios sienų ir stogų konstrukcijos, lengvieji blokeliai, stogo ir sienų skydai iš šiaudų ar kitų 
medžiagų, kompozicinės medžiagos ir t. t. Tokių medžiagų naudojimas atpigina statybą. Naudojant 
šias medžiagas ar konstrukcijas, darbai atliekami greičiau, jų surinkimui ir montavimui nereikalinga 
sunkioji technika. Visa tai ne tik atpigina statybą, bet ir sumažina aplinkos taršą, nes modernių 
medžiagų ir konstrukcijų gamybai sunaudojama mažiau energijos, lengvesnėms konstrukcijoms 
montuoti nebereikia tiek daug sunkiosios technikos, jas transportuoti yra paprasčiau, tai sumažina į 
aplinką išmetamų kenksmingų medžiagų kiekius. 
Atsižvelgiant į statybos poreikį keistis, mokslininkai medžiagoms tobulinti ir naujoms 
medžiagoms kurti skiria daug laiko ir dėmesio. Tobulėjat medžiagoms, kuriantis naujoms 
konstrukcijos, aktualu tampa žinoti apie naujosios techninės pažangos statyboje tendencijas. 
Šio darbo mokslinė problema. Naujosios techninės pažangos statyboje tendencijos – tai 
surenkamųjų gelžbetoninių, metalinių bei kitų konstrukcijų masės mažėjimas,  kuris atpigina pačias 
konstrukcijas, sumažina jų montavimo kainą, leidžia išplėsti pastatų vidines erdves. Konstrukcijų masė 
gali būti mažinama įvairiais būdais, pvz., formuojant ažūrines gelžbetonio konstrukcijas, keičiant 
metalinių konstrukcijų profilius, projektuojant kombinuotas konstrukcijas, naudojant jų gamyboje 
armuotus plastikus, tačiau nėra aišku, kokie būdai yra racionaliausi ir duoda didžiausią ekonominį 
efektą. 
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Darbo tikslas – išanalizuoti lengvąsias konstrukcijas, skirtingų lengvųjų konstrukcijų pastatus, 
palyginti jų statybos technologijas ir nustatyti racionaliausią lengvųjų konstrukcijų pastato tipą bei šio 
pastato statybos technologiją. 
Darbo uždaviniai: 
1. atlikti literatūros analizę pasirinkta tema; 
2. atlikti lengvųjų medžiagų, lengvųjų konstrukcijų ir lengvųjų pastatų apžvalgą ir analizę; 
3. išanalizuoti konkrečių lengvųjų konstrukcijų pastatų statybos galimybes; 
4. pasirinkti vertinimo kriterijus racionaliausiam lengvųjų konstrukcijų pastatui nustatyti; 
5. pasirinkti ir pritaikyti racionalius tyrimų metodus; 
6. apibendrinti gautus rezultatus.  
Baigiamojo projekto rezultatas: mokslinių tyrimų pagrindu nustatytas optimalus lengvojo 
pastato statybos konstrukcinis – technologinis variantas ir pateikta jo įrengimo technologija.   
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1. Mokslinės literatūros darbo tematika apžvalga  
Pastatų statyba yra labai sena žmonių veikla, kuri prasidėjo kai klajojantiems žmonėms atsirado 
poreikis apsisaugoti nuo įvairių klimatinių sąlygų. Pirmieji  klajojančių žmonių statomi pastatai 
(būstinės) buvo labai paprasti ir statomi iš paprastų, po ranka randamų medžiagų. Tokie pastatai 
stovėdavo vos kelias dienas ar mėnesius. Jie buvo statomi  iš neilgaamžių, greitai gendančių medžiagų, 
tokių kaip  medžio šakos, lapai, kailiai, akmenys. Didelį postūmį tobulinti pastatus ir jų statybos 
technologijas suteikė žemės ūkio revoliucija, kai žmonės nusprendė nebeklajoti ir apsistoti vienoje 
vietoje. Sėslus gyvenimo būdas nulėmė tai, kad žmonėms kilo poreikis pasistatyti ilgaamžį, patvarų ir 
saugų būstą. Dėl šių priežasčių buvo pradėtos naudoti ilgiau išsilaikančios medžiagos, tokios kaip 
molis, akmuo, mediena. Laikui bėgant, pradėjus kurtis didesnėms gyvenvietėms, atsirado naujos 
statybinės medžiagos, tokios kaip plytos, betonas, metalai. Vėlesniais laikotarpiais plastikai ir stiklas. 
Šių medžiagų atsiradimas suteikė galimybę statyti ilgaamžius, įvairių formų ir konstrukcijų statinius. 
Pastatų statybos istoriją, raidą, technologijas ir evoliuciją plačiai išnagrinėjo Alfredas Swensonas 
ir Poa-Chi Changas. Šie autoriai savo straipsnyje [1] išsamiai analizavo pastatų ir jų statybai 
panaudotų medžiagų vystymąsi nuo ankstyvųjų laikų iki šių dienų. Straipsnyje plačiai apžvelgiamos 
skirtingiems amžiams būdingos pastatų formos, pagrindinės medžiagos, konstrukcijos, aprašomos 
visos priežastys, kodėl ir kaip keitėsi statomi pastatai, jų statybai naudojamos medžiagos, 
konstrukcijos bei statybos technologijos. Autorių straipsnyje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kaip 
efektyviai buvo panaudojamos to laikmečio medžiagos. 
Ilgus metus statybose buvo naudojamos sunkios ir sudėtingos konstrukcijos, kurių gamybai buvo 
sunaudojama daug energijos, o jų montavimui naudojama įvairi sunkioji technika, kuri į aplinką išmeta 
daug teršalų. Šiuo metu, siekiant sumažinti aplinkos taršą ir orientuotis į tvarių gamtos išteklių 
panaudojimą, projektuojami ir statomi pastatai turi atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinių 
projektavimui ir statybai keliamus reikalavimus nusako Aplinkos ministerijos patvirtinti septyni 
esminiai statinio reikalavimai. Vienas iš esminių statinio reikalavimų [2], kurio pavadinimas yra 
„Tvarių gamtos išteklių naudojimas“ nusako, kad statiniai turi būti projektuojami, statomi ir griaunami 
taip, kad būtų tvariai naudojami gamtiniai ištekliai ir ypač užtikrinamas statinių, jų medžiagų ir dalių 
pakartotinis naudojimas arba perdirbimo po nugriovimo galimybė, statinių ilgaamžiškumas, statinių 
skirtų aplinkai nežalingų žaliavų ir antrinių žaliavų naudojimas. 
Vis dažniau statybų sektoriuje naudojamos ne tik tradicinės medžiagos, tokios kaip betonas, 
plienas, gelžbetonis, bet vis plačiau pradedamos naudoti inovatyvios statybinės medžiagos. Apie tokias 
medžiagas straipsnyje [3] kalba akredituotam ir daugybę tyrimų atliekančiam  Kauno technologijos 
universiteto Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centrui vadovaujantis mokslininkas Ernestas 
Ivanauskas. Jo teigimu, šiandieninis statybų sektorius neapsieina be mokslo pažangos, kasmet statybų 
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sektoriuje atsiranda naujų ar patobulintų statybinių medžiagų ar konstrukcijų. Mokslininko manymu 
aktualu statybose pradėti naudoti ne tik gerai žinomas statybines medžiagas, bet ir tokias, kurios 
gaminamos iš atsinaujinančių šaltinių ar antrinių žaliavų, pavyzdžiui, vietoj įprastinės armatūros 
naudoti polimerinę kompozicinę armatūrą, vietoj polistireninio putplasčio ar mineralinės vatos, naudoti 
medienos ir kanapių pluošto plokštes stogams ar sienoms, patobulintas akmens masės pluošto 
vertikaliai orientuotas plokštes požeminiams garažams ir nešildomoms patalpoms iš vidaus šiltinti, 
pūsto stiklo granules, kurios naudojamos aliuminio profiliuočiuose, kad būtų padidinta priešgaisrinė 
sauga, vietoj įprastinių lengvojo betono blokelių naudoti ekologiškus kanapių blokelius ir t. t [3]. 
Žurnale „Structum“ (2014) publikuotame straipsnyje [4] žurnalistė  Rūta Stalioraitytė aprašo 
interviu, imtą iš VGTU Statybinių medžiagų katedros profesoriaus Albino Gailiaus. Profesoriaus 
teigimu, šiuolaikinėje statyboje būtina naudoti tokias technologijas ir medžiagos, kurios minimaliai 
galėtų paveikti žmogų ir aplinką. Šiame straipsnyje aptariama, kokios statybinės medžiagos ir 
konstrukcijos vis dažniau yra naudojamos statyboje, kokios medžiagos ir  sprendiniai gali pakeisti 
įprastai naudojamas medžiagas ir technologijas, kas gali lemti technologinį žingsnį į priekį statyboje. 
Straipsnyje rašoma, kad, pasak A. Gailiaus, statybose vis dažniau naudojamos kompozicinės 
medžiagos ir konstrukcijos, įvairūs kompozitai su  porėtais mineraliniais arba organiniais intarpais, 
sluoksniuotosios konstrukcijos ir t. t. Naudojant tokias medžiagas siekiama lengvinti konstrukcijas ir  
orientuotis į lengvųjų pastatų statybą.  
Siekiant didinti statybos efektyvumą ir įprastinę statybą perorientuoti į lengvųjų pastatų statybą, 
labai daug dėmesio turi būti skiriama naujų, lengvų statybinių medžiagų ir konstrukcijų kūrimui ir 
gamybai. Tokios medžiagos ir konstrukcijos padėtų atpiginti statybą, sutaupyti pinigų medžiagoms, 
montavimo darbams ir transportavimui. Apie tokias medžiagas savo knygoje [5] rašo Gediminas 
Marčiulaitis ir Juozas Valivonis.  Autoriai knygoje teigia, kad naujos statybinės medžiagos ir 
konstrukcijos turi pasižymėti geromis fizikinėmis-mechaninėmis savybėmis, turėti kuo mažesnį 
šiluminį laidumą ir būti pagamintos  su mažiausiomis žaliavų ir energijos sąnaudomis. Autoriai teigia, 
kad efektyviausios konstrukcijos yra kompozitinės – sudarytos iš kelių sluoksnių. Derinant įvairius 
sluoksnius tarpusavyje, galima gauti norimos stiprumo ir šiluminių savybių įvairias konstrukcijas. 
Sluoksniuotos konstrukcijos žymiai palengvina statybos procesą. Labiausiai žinoma lengvoji 
sluoksniuota statybinė konstrukcija yra daugiasluoksnė plokštė, kuri yra labai dažnai naudojama 
statant įvairius statinius.  
Apie įvairiais kompozicines medžiagas taip pat rašoma Olgos Kizinievič ir Ramunės 
Žurauskienės  knygoje „Inovatyvios polimerinės statybinės medžiagos ir dirbiniai“ [6]. Šioje knygoje 
kalbama apie polimerines medžiagas ir šių medžiagų panaudojimą kuriant įvairias kompozicines 
polimerines medžiagas, tokias kaip daugiasluoksnės plokštės, gaminius iš medienos ir plastiko 
kompozitų, gaminius armuotus stiklo pluoštu. Knygoje rašoma, kad naudojant kompozicines 
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medžiagas ir konstrukcijas, galima padidinti gaminių stiprį, sumažinti konstrukcijų svorį, skerspjūvį 
užtikrinti konstrukcijų ilgaamžiškumą ir t. t. Pasak autorių, šių medžiagų naudojimo statybose 
didžiausias pranašumas yra labai palankus jų svorio ir sąlyginio standumo ar stiprio santykis, kuris gali 
sumažinti energijos sąnaudas medžiagų ir konstrukcijų gamybai, transportavimui ir montavimui bei 
palengvinti statybines medžiagas ir konstrukcijas.  
Apie kompozitines medžiagas ir jų panaudojimą taip pat rašoma Albino Gailiaus knygoje 
„Kompozicinės medžiagos ir dirbiniai energetiškai efektyvių pastatų statybai“ [7].  Šioje knygoje 
aprašytos naujos statybinės medžiagos ir dirbiniai, pasižymintys geromis mechaninėmis, šilumos, 
garso izoliavimo ir t. t. savybėmis. Knygoje aprašomas kompozicinių medžiagų klasifikavimas, 
struktūra, jų panaudojimas šiuolaikinėje statyboje. Be to, šioje knygoje išsamiai nagrinėjamos 
Lietuvoje gaminamos ir naudojamos kompozicinės medžiagos, pateikiama jų kūrimo istorija, 
šiuolaikiškos gamybos technologijos. 
Svarbų žingsnį, tiriant tradicinių konstrukcijų palengvinimo galimybes, padarė Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto mokslininkai. Šie mokslininkai sukūrė ir patentavo 
technologiją, kuri palengvina statybose plačiai naudojamas gelžbetonines konstrukcijas, gerina jų 
kokybę, sumažina medžiagų bei darbo sąnaudas, taip pat, prisideda prie ekologinių problemų 
sprendimo. Apie šią technologiją rašoma straipsnyje [8]. Technologijos esmė – statinių perdangose 
įklojami geometrinius kubus primenantys įdėklai. Apskaičiuota, kad tokie intarpai gali sumažinti 
betono sąnaudas iki 40 proc. Betono kiekio mažinimas naudojant tuščiavidurius įvairių formų įdėklus 
– inovacija, kuri pamažu veržiasi į statybos sektorių. Šis išradimas atpigina ir palengvina pastato 
konstrukcijas bei sustiprina garso izoliaciją.  
Taip pat, prie konstrukcijų lengvinimo prisideda ir  dar viena medžiaga, kuri pradėta naudoti 
konstrukcijų lengvinimui ir ilgaamžiškumui užtikrinti. Tai yra stiklo – bazalto pluošto kompozicinė 
armatūra. Ši armatūra, kaip rašoma straipsnyje [9] pastaraisiais metais vis dažniau yra naudojama 
statybose, nes turi labai daug pranašumo: armatūra yra atspari korozijai, todėl ją galima naudoti kur 
drėgna, ji taip pat yra atspari cheminiam poveikiui, todėl gali būti naudoja agresyvioje aplinkoje. Šios 
armatūros atsparumas tempimui yra kelis kartus didesnis nei metalo ir tai leidžia tam tikromis 
sąlygomis naudoti mažesnio skersmens armatūrą. Ši medžiaga yra puikus šilumos izoliatorius, todėl 
padeda išvengti šalčio tiltelių. Brangstant metalams, stiklo pluošto arba bazalto pluošto armatūros 
gamybos medžiagos pinga, taip mažėja statybos savikaina neprarandant konstrukcijų patikimumo, 
mažesnis armatūros svoris sumažina vežimo išlaidas, taip pat lengviau montuoti armatūros tinklą ir 
tūrines konstrukcijas, tokia armatūra tinka sąlygose kai pastatas veikiamas radiobangų,  statinių laukų, 
nes nėra laidi elektrai, neturi magnetizmo. Stiklo – bazalto armatūra yra naudojama armuojant pamatus 
ar kitas konstrukcijas, armuojant grindis, mūrinių sienų armavimui ir t. t. Šios armatūros naudojimas 
palengvino įprastines konstrukcijas ir lengvina statybą [9]. 
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Dar viena inovatyvi medžiaga pradėta plačiai naudoti statyboje, vietoj tradicinių sunkių 
konstrukcijų, yra plėvelė. Straipsnyje [10] Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos 
instituto (KTU ASI) Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorijos mokslininkės dr. Milda Jucienė,  
dr. Virginija Sacevičienė ir dr. Vaida Dobilaitė  teigia, kad plėvelės yra lanksčios, pasižymi puikiomis 
mechaninėmis savybėmis, yra atsparios ugniai ir UV spinduliuotei, nepraleidžia triukšmo, šių plėvelių 
skaidrumas kinta plačiose ribose:  poliesterinis audinys su fluorpolimero danga praleidžia 5 - 15 proc., 
o 0,05 - 0,25 mm storio etiltetrafluoretileno plėvelė - iki 90 proc. matomos šviesos. Plėvelių 
panaudojimo spektras labai platus. Plėvelės vis dažniau naudojamos dengti įvairias terasas, lauko 
pavėsines, stogines, įvairius stogelius, pavilijonus skirtus prekybai, parodoms, ekspozicijoms ir t. t. 
Naudojant šias medžiagas Didžiojoje Britanijoje  jau pastatytos didžiausios  pasaulyje oranžerijos.  
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2. Lengvųjų konstrukcijų pastatų statybai naudojamų medžiagų ir technologijų analizė 
Analizuojant pastatų statybą galima išskirti tris pagrindines antžemines pastatų konstrukcijas,     
t. y. sienas, perdangą ir stogą. Būtent šių konstrukcijų kai kurias įrengimo technologijas ir medžiagas 
apžvelgsime šiame baigiamojo projekto skyriuje. 
Šiame skyriuje, atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau dėmesio statyboje skiriama ekologijai, taršos 
mažinimui, gamtos išteklų tausojimui, siekiama mažinti sunkiosios technikos naudojimą ir kuo 
paprasčiau bei greičiau statyti pastatus, aptariamos lengvųjų konstrukcijų pastatų statybai naudojamos 
medžiagos ir  technologijos. 
Pastatų statybos, naudojant lengvąsias medžiagas ir konstrukcijas, technologiniai pranašumai 
lyginant su įprastinėmis technologijomis yra šie: 
 greitas įrengimas; 
 montavimo paprastumas; 
 nereikalinga sunkioji technika; 
 aukštesnis darbų saugos lygis; 







2.1 pav. Pagrindinės pastatų antžeminės konstrukcijos  
2.1. Lengvųjų sienų įrengimui naudojamos medžiagos ir technologijos 
Šiuo metu Lietuvoje labiausiai žinomos ir plačiausiai naudojamos medžiagos lengvųjų sienų 
įrengimui yra dujų silikato ir keramzito blokeliai. 
Dujų silikato blokeliai [11]. Dujų silikato blokeliai yra vieni iš populiariausių blokelių 
Lietuvoje, nes yra lengvi, nekenksmingi žmonėms ir aplinkai, gaminami iš natūralių medžiagų, tokių 
kaip kalkės, smėlis, vanduo ir aliuminio pasta. Šie blokeliai, nors yra masyvūs, yra labai lengvi ir tvirti. 
Taip pat, jie yra ekologiški ir pagal ekologiškumą užima antrą vietą po medienos. Dujų silikato 
blokeliai, lyginant su kitomis blokelių rūšimis, turi daug privalumų: yra nedegūs,  pasižymi gera 
šilumos akumuliacija, nespinduliuoja kenksmingų junginių, turi didžiausius šiluminės varžos 
parametrus lyginant su kitų rūšių blokeliais.  
Pagrindinės antžeminės 
pastatų konstrukcijos 
Sienos Stogas Perdanga 
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Pastatų sienos, naudojant dujų silikato blokelius, yra įrengiamos labai paprastai, tam reikia tik 
blokelių ir klijų. Dėl dujų silikato blokelių matmenų tikslumo, jie yra lengvai mūrijami naudojant 
klijus, dėl kurių plono sluoksnio siūlės tarp blokelių būna labai plonos ir neleidžia susidaryti šalčio 
tilteliams. Dėl šių priežasčių, iš dujų silikato blokelių įrengtos, sienos yra labai šiltos, todėl naudojant 
šiuos blokelius yra nesuku pasiekti  pastatų A energetinę klasę, nes pakanka kur kas mažesnio 
apšiltinimo sluoksnio lyginant su kitomis blokelių rūšimis.  
a)       b)      
2.2 pav. a – dujų silikato blokeliai [11];  b – namo sienos iš dujų silikato blokelių [11] 
Keramzito blokeliai [12]. Keramzito blokeliai yra dar viena plačiai Lietuvoje naudojama 
lengvoji medžiaga, kuri yra naudojama lengvųjų sienų įrengimui. Šie blokeliai yra gaminami 
vibracinio presavimo būdu naudojant cementą, vandenį ir  keramzitą (keramzitas yra aukštoje 
temperatūroje deginamos molio granulės, kurias iš išorės sudaro kietas lukštas, o viduje yra porėta 
struktūra).  
Keramzito blokeliai yra ekologiški, tikslių matmenų, tvirti, lengvi, labai gerai išsaugo šilumą, 
juose nesiveisia graužikai, labai gerai izoliuoja ir slopina garsą, nekaupia savyje drėgmės, gerai 
džiūsta, yra atsparūs šalčiui, drėgmei, pasižymi labai geromis termoizoliacinėmis savybėmis, puikiai 
atlaiko atšiaurias klimato sąlygas bei nepūva ir nepelija. Šie blokeliai puikiai tinka, kai reikia mūryti 
atsparumu karščiui pasižyminčius objektus.  
Keramzito blokeliai yra paprastai mūrijami panaudojant specialius klijus, lengvai apdirbami ir 
tinkuojami, todėl naudojant šiuos blokelius pastatų sienos yra greitai ir nesudėtingai mūrijamos. 
Dažniausiai šie blokeliai naudojami pastatų nuo vieno iki trijų aukštų nešančioms lauko sienoms, 
mažaaukščių namų cokoliui ir pamatams, vidaus pertvaroms bei renovuojant pastatus, kai reikalinga 
lengva ir stipri medžiaga.  
a)                  b)  
2.3 pav.  a – keramzito blokeliai [12]; b – namo sienos iš keramzito blokelių [12] 
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Be dujų silikato ir keramzito blokelių yra ir daugiau lengvųjų medžiagų, kurias naudojant gali 
būti įrengiamos lengvos pastatų sienos. Tai gali būti „SIP“ ar šiaudų skydai, kanapių blokeliai, dujų 
silikato moduliai, įvairios daugiasluoksnės sienų plokštės ar mediniai skydai su mineralinės vatos 
užpildu ir t. t. 
„SIP“ skydai [13].  „SIP“ skydai  yra struktūrinės izoliacinės plokštės, kurias sudaro trys 
sluoksniai – dvi tvirtos orientuotų skiedrų plokštės (OSB) ir tarp jų įklijuotas baltas polistireninis 
putplastis (EPS) arba pilkas neoporas (NEO). „SIP“ skydai – tai vis dažniau Lietuvoje naudojama, 
ypatingai tvirta, lengvųjų sienų įrengimo technologija. Šie skydai yra skirti individualių namų, 
daugiabučių, komercinių pastatų, visuomeninių pastatų, vasarnamių, garažų sienoms pertvaros, 
perdangoms, grindims ir stogui įrengti. „SIP“ skydai pasižymi išskirtiniu patvarumu, lengvumu,  labai 
geromis garso ir šilumos izoliacinėmis savybėmis bei beveik neįgeria drėgmės.  
Statant namus iš „SIP“ skydų, sienų skydai pagal užsakovo pateiktą projektą yra gaminami 
gamykloje ir statybos aikštelėje yra tik surenkami. Jų surinkimui naudojami mediniai tašai arba 
dvitėjinės medinės sijos. Skydų tarpusavio sutvirtinimui naudojami klijai ir medsraigčiai. 
 Naudojant šiuos skydus statybos darbai gali būti vykdomi bet kuriuo metų laiku. Dėl skydų 
nedidelio svorio pagal „SIP“ technologiją statomam namui yra nereikalingi galingi pamatai. Skydai 
yra ganėtinai lengvi,  du žmonės gali lengvai pakelti skydus, todėl jie yra lengvai pakraunami ir 
transportuojami. Jų pakrovimui ir montavimui nereikalinga sunki, galinga technika.  
 Iš šių skydų pastatyti namai yra ekologiškesni nei betono ar plytų. Naudojant šiuos skydus 
nesunku pasiekti A, A+, A++ energinio efektyvumo klases. Statant energetiškai efektyvius A+ ir A++ 
klasės namus, išorinės namo sienos turi būti papildomai apšiltintos. 
„SIP“ skydai gali būti nuo 625mm iki 1250mm pločio ir iki 3000mm aukščio, storis iki 424mm 
pločio. Namų, pastatytų iš „SIP“ konstrukcijų, paviršiai yra lygūs todėl vidinių ir išorinių paviršių 
apdailai gali būti naudojamos įvairios medžiagos. 
a) b)  
2.4 pav. a – „SIP“ skydai ir papildomo apšiltinimo plokštė [13]; b – namo sienos iš „SIP“ skydų [13]  
Šiaudų skydai [14]. Šiaudų skydai šiuo metu Lietuvoje yra bene ekologiškiausia sienų įrengimui 
naudojama medžiaga, kuri yra  gaminama iš dvigubo medienos karkaso į kurį yra įpresuojami šiaudai 
(skydų gamyboje naudojami iki 15 procentų drėgmės turintys šiaudai). Šiaudų skydai yra gaminami 
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gamykloje pagal užsakovo pateiktą projektą. Pagaminti šiaudų skydai sudaro laikančiąją pastato 
konstrukciją ir gali būti naudojami gyvenamųjų namų bei nedidelių visuomeninių pastatų (vieno ar 
kelių aukštų) statyboje. Naudojant šiuos skydus šiluminė izoliacija kiekviename namo kampelyje yra 
vienoda. 
Šiaudiniai namai, lyginant su kitų tipų namais, turi daug privalumų ir nenusileidžia tradicinei 
statybai. Pagrindinis šiaudų skydų privalumas yra tai, kad  šie skydai yra labai greitai montuojami 
statybų aikštelėje panaudojant medsraigčius ir paprastus suktuvus. Paprastai apie 100 m2 sienų plotą 
keturi darbuotojai gali sumontuoti per 1-2 dienas.  
Kadangi skydai yra lengvi, jų svoris svyruoja nuo 20 iki 200 kg, todėl juos galima kelti rankomis 
arba naudojant paprastus keltuvus, jų kėlimui nėra reikalinga jokia sunkioji technika. 
     
2.5 pav. Namo sienos iš šiaudų skydų [14] 
Kanapių blokeliai [15]. Kanapių blokeliai yra energiją taupantis ir natūralus statybinis 
produktas, kuris gaminamas iš kanapių ir kalkakmenio. Šie blokeliai yra lengvi, mažo tankio, atsparūs 
ugniai, pasižymi geromis šiluminėmis  ir garso izoliacinėmis savybėmis, todėl ypač tinka gyvenamųjų 
pastatų statybai.  
 Kanapių blokai yra lengvai apdirbami, todėl tai architektams leidžia kurti sudėtingesnį namo 
dizainą. Šie blokeliai gali būti naudojami kartu su karkasine sistema arba atskirai, atsižvelgiant į 
projekto sudėtingumą. Naudojant šiuos blokelius sienų konstrukcija tampa lengvesnė nei tradicinė, 
todėl pastatui reikalingi paprastesni pamatai, tai atpigina statybą. Kanapių blokeliai yra mūrijami taip 
pat kaip ir įprastiniai blokeliai panaudojant specialius klijus.  
a)    b)       
2.6 pav. a – kanapių blokeliai [15]; b – namo sienos iš kanapių blokelių [15] 
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„AIRCRETE“ dujų silikato moduliai [16]. Dujų silikato moduliai yra gaminami iš tokių 
paprastų medžiagų kaip  smėlis, kalkės, cementas ir vanduo. Šie moduliai yra puikus sprendimas 
statant gyvenamuosius, komercinius ar pramoninius pastatus, kai reikalinga patikima, ilgaamžė ir 
greitai įrengiama sienų konstrukcija.  
Moduliai pasižymi geromis šiluminėmis savybėmis ir atsparumu ugniai. Dujų silikato moduliai 
yra lengvai apdirbami, todėl gali būti lengvai pritaikomi atsižvelgiant į reikiamus modulių matmenis ir 
pageidaujamą formą. Moduliai yra itin lengvi, lyginant su tradiciniais betoniniais moduliais, todėl yra 
paprastai transportuojami, leidžia supaprastinti statybos procesą, greičiau atlikti statybos darbus, 
mažinti darbuotojų poreikį, trumpinti statybos trukmę, lengvinti pamatus. Tikslūs modulių matmenys 
užtikrina lengvą statybą. 
Dujų silikato moduliai montuojami naudojant nesudėtingas kėlimo priemones, moduliai 
tarpusavyje sujungiami suklijuojant specialiais klijais. 
a)   b)        
2.7 pav. a – dujų silikato moduliai [16]; b – namo sienos iš dujų silikato modulių [16] 
„Thermosteel“ sienų plokštės [17]. „Thermosteel“ sienų plokštės, tai lengvos, stiprios, energiją 
taupančios, izoliuotos sudėtinės konstrukcinės plokštės, kurios yra pagamintos taip, kad būtų greitai ir 
paprastai sumontuotos panaudojant paprastus suktuvus ir sraigtinius varžtus. Šios plokštės gaminamos 
iš plieno profilių ir putų polistirolo, ir yra sukurtos taip, kad galėtų atlaikyti dideles apkrovas. 
„Thermosteel“ sienų plokštės yra pilnai pagaminamos gamykloje ir atvežus jas į statybvietę belieka tik 
sumontuoti. 
„Thermosteel“ plokštės pasižymi dideliu atsparumu ugniai, pelėsiams ir įvairiems vabzdžiams. 
Pagrindiniai jų privalumai yra didelis šiluminis efektyvumas, dėl ko žymiai sumažėja komunalinių 
paslaugų sąnaudos, greitas montavimas, didelis atsparumas vėjui, labai nedidėlis atliekų kiekis 
montavimo metu, išskirtinis stiprumas. 
„Thermosteel“ plokštės yra puiki statybinė medžiaga leidžianti statyti lengvesnius ir pigesnius 
pastatus lyginant su tradiciniais statybos metodais, nes ši sistema nereikalauja sunkių kėlimo 
priemonių ar aukštos darbininkų kvalifikacijos atliekant darbus. Šios sienų plokštės, lyginant su 
tradiciškai izoliuotomis sienomis, sumažina energijos sąnaudas iki 70 %.  
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a)    b)          
2.8 pav. a – „Thermosteel“ sienų plokštė [17]; b – namo sienos iš „Thermosteel“ sienų plokščių [17] 
Skydai su mineralinės vatos užpildu [18]. Skydus su mineralinės vatos užpildu sudaro 
laikančioji konstrukcija, kuri dažniausiai yra gaminama iš obliuotos eglės medienos ir mineralinės 
vatos užpildas. Visi namo skydai gaminami gamykloje taip apsaugant medžiagas nuo aplinkos 
poveikio bei sudarant galimybė įvairių programų pagalba išspręsti visus sudėtingus architektūrinius ir 
konstrukcinius sprendinius, užtikrinti pastato sandarumą ir tvirtumą. Gamykloje pagamintus skydus 
statybos aikštelėje belieka tik surinkti į vienalytį pastatą panaudojant paprastus suktuvus ir 
medsraigčius. 
Skydinių namų statyba, lyginant su kitais statybos būdais, turi daug privalumų: skydinio namo 
statyba trunka vos kelis mėnesius, šiuos namus galima gaminti ir surinkti bet kuriuo metų laiku, šiems 
namams nereikia masyvių pamatų, tai savaime atpigina statybą ir sutrumpina statybos laiką. Skydiniai 
namai pasižymi labai geromis garso ir šilumos izoliacinėmis savybėmis, todėl skydinių namų šildymui 
reikia mažiau sąnaudų lyginant su mūriniais namais. 
a)               b)     
2.9 pav. a – skydai su mineralinės vatos užpildu [18]; b – namo sienos iš skydų su mineralinės 
vatos užpildu [18] 
2.2. Lengvosios perdangos įrengimui naudojamos medžiagos ir technologijos 
Lengvosios perdangos gali būti įrengiamos naudojant įvairias lengvąsias medžiagas ir 
technologijas. Baigiamajame projekte analizuojamos aštuonios perdangų įrengimo technologijos, 
tokios kaip  „TERIVA“ surenkamų betoninių blokelių perdanga, „Heluz“ surenkamų keraminių 
blokelių perdanga, perdangos įrengimas  betonavimo metu panaudojant įdėklus bei polipropileno 
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liktinius klojinius, medines dvitėjines sijas, „EUROMA2“, „Durisol“ „SALOFON“ perdangos sistemą 
ar „Thermo“ polistirenines tarpaukštines perdengimo plokštes. 
„TERIVA“ surenkamų betoninių blokelių perdanga [19]. „TERIVA“ surenkamą lengvąją 
perdangą sudaro lengvos gelžbetonio sijos su erdvine plieno santvara ir tuščiaviduriai betoniniai 
blokeliai. Šios perdangos elementai yra lengvi, todėl dažniausiai pernešami ir montuojami rankomis, jų 
kėlimui nereikalinga jokia sunkioji technika, atskirais atvejais gali būti reikalingi tik paprasti keltuvai.  
Ši perdanga yra labai paprastai įrengiama – pirmiausia yra sumontuojamos sijos, po to dedami 
tuščiaviduriai perdangos blokeliai, perdanga armuojama ir galiausiai liejamas betono sluoksnis. 
Montavimo metu sijos turi būti paramstomos atramomis, kad betonavimo metu neišlinktų.  
 „TERIVA“ perdangos konstrukcija, lyginant su gelžbetonine ar medine perdanga, yra 
lengvesnė, šios perdangos įrengimui nereikia klojinių, reikalingas mažesnis betono ir armatūros kiekis, 
ši perdanga greičiau ir paprasčiau įrengiama, ji pasižymi geresne garso ir šilumos izoliacija, naudojant 
šią perdangą galima perdengti didesnius tarpatramius.  
„TERIVA“  perdangą patogu naudoti objektuose, kur nėra galimybės įvažiuoti kranams, nes šios 
perdangos elementų montavimas vykdomas rankomis, be krano pagalbos. Ši perdanga gali būti 
naudojama tiek gyvenamųjų, tiek negyvenamųjų namų perdangos įrengimui. „TERIVA“ perdanga gali 
atlaikyti apkrovas nuo 4 iki 9,4 kN/m2. 
a)          b)             
2.10 pav.  a –  „TERIVA“ perdangos blokelis su sijomis [19] ; b – „TERIVA“ surenkama perdanga ir jos 
elementai [19] 
„Heluz“ surenkama keraminių blokelių perdanga [20]. „Heluz“ perdanga, tai iš keraminių 
blokelių surenkama perdanga. „Heluz“ perdangos sistemą sudaro du elementai – tam tikru atstumu 
išdėstytos gelžbetoninės sijos ir tuščiaviduriai keraminiai blokeliai. Naudojant šią perdangą gali būti 
įrengiamos perdangos įvairių formų ir architektūrinių sprendimų namams.  
„Heluz“ perdanga yra labai paprastai surenkama – pirmiausia yra sumontuojamos sijos, 
sudedami keraminiai blokeliai, įrengiamas perdangos sijų išramstymas, perdanga armuojama ir 
galiausiai betonuojama. Kadangi tuščiaviduriai keraminiai blokeliai gerai izoliuoja garsą, tai dėl to 
perdangos užliejimui yra naudojamas mažesnis betono sluoksnis ir papildomai nereikia naudoti garsą 
izoliuojančių medžiagų. 
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 Pagrindinis šios perdangos privalumas yra nedidelis jos svoris (1 m2 perdangos sveria apie 75-
120 kg). Antras labai svarbus privalumas yra tai, kad ši perdanga yra labai paprastai ir greitai 
montuojama. Trys žmonės per dieną surenka apie 100 m2 perdangos. Šios perdangos montavimui nėra 
reikalingi klojiniai ar kranas, todėl taip yra sutaupomi pinigai ir laikas. 
 
2.11 pav. „Heluz“ surenkama keraminių blokelių perdanga [20] 
Betonavimo įdėklai [21]. Perdangos įrengimas naudojant įdėklus, tai patobulintas tradicinis 
monolitinės perdangos įrengimo būdas, kai siekiant sumažinti sunaudojamo betono kiekį ir palengvinti 
gelžbetonines konstrukcijas yra naudojami įvairūs įdėklai.  Šių įdėklų pagalba gerinama konstrukcijų 
kokybė, sumažinamos medžiagų ir darbo sąnaudos, palengvinama konstrukcija bei sustiprinama garso 
izoliacija. 
Šie įdėklai gali būti naudojami tiek gyvenamųjų, tiek visuomeninių pastatų perdangų įrengimui. 
Naudojant šiuos įdėklus perdanga įrengiama taip pat kaip ir tradicinė betoninė perdanga, tik 
papildomai įklojami įdėklai, kurie gali sumažinti betono sąnaudas net iki 40 procentų.  
  
2.12 pav. Betonavimas panaudojant įdėklus [21] 
Polipropileno liktiniai klojiniai [22]. Polipropileno klojiniai, tai liktiniai klojiniai, kurie kartu 
su perdengimo sijomis padeda greitai ir nesunkiai įrengti lengvą perdangą. Ši sistema puikiai gali 
pakeisti tradicinius perdangos įrengimo būdus, nes tai yra patogi ir greitai surenkama sistema, kuri 
leidžia sukurti gerų eksploatacinių savybių lengvą perdangą. 
Šios perdangos įrengimas yra labai paprastas, tarp įrengtų lakančių sijų yra klojami polipropileno 
klojiniai, kurie yra sujungiami vienas su kitu ir pritvirtinami prie sijų. Šie klojiniai yra saugūs ir juos 
pritvirtinus darbininkai gali laisvai vaikščioti ant jų, nes jie laisvai išlaiko darbininkų ir betono svorį. 
Kai visi klojiniai sumontuojami, ant jų tiesiamas armavimo tinklas, jeigu reikia įrengiama garo ir 
šiluminė izoliacija ir perdanga užbetonuojama.  
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Dėl klojinių lengvumo, juos paprasta montuoti ir perkelti, todėl taip palengvėja darbininkų 
darbas ir sutaupomi darbo jėgos kaštai. Trijų žmonių komanda per dieną gali įrengti iki 200 m2 
perdangos klojinių. 
a)      b)     
2.13 pav. a – liktiniai polipropileno klojiniai su gelžbetoninėmis sijomis [22]; b – perdangos įrengimas 
panaudojant liktinius polipropileno klojinius [22] 
Dvitėjinės medinės sijos [23]. Statyboje tradicines medines, metalines ar gelžbetonines sijas vis 
dažniau bandoma pakeisti dvitėjinėmis medinėmis sijomis. Dvitėjinė medinė sija, tai „I“ formos 
konstrukcinis elementas turintis dvi lentynėles ir jas jungiančią sienutę. Šių sijų sienutė yra gaminama 
ir OSB plokštės, o lentynėlės iš medinių tašų.  
Dvitėjinės medinės sijos, lyginant su gelžbetoninėmis, medinėmis ar metalinėmis sijomis, turi 
daug pranašumų, nes nėra tokios sunkios, jų neveikia korozija, jos yra lengviau  pagaminamos, yra 
pigesnės, lengviau pritaikomos, turi didelę laikomąją galią, todėl galimas didesnis atstumas tarp 
atramų, šios sijos atlaiko didesnes gniuždymo ir kirpimo jėgas, taip pat nesideformuoja veikiant 
įvairiems aplinkos poveikiams bei jas naudojant susidaro minimalūs šalčio tilteliai, nes medienos 
plotas yra daug mažesnis nei įprastinių medžio masyvo sijų. 
Perdangos įrengimo metu, naudojant dvitėjines medinės sijos, nereikia naudoti sunkiosios 
technikos, jas lengvai gali pakelti vienas ar pora žmonių. Perdangos sijos prie  medinių sienų gali būti 
tvirtinamos specialiais metaliniais laikikliais, kai sienos yra mūrinės ar betoninės, sienų įrengimo metu 
sijų atrėmimui gali būti įdedami specialūs plastikiniai įdėklai.  
a)   b)        c)  
2.14 pav. a – dvitėjinės medinės perdangos sijos [23]; b – perdanga iš dvitėjinių sijų ir OSB plokščių paklotu 
[23]; c – dvitėjinių sijų tvirtinimo detalės [23] 
„EUROMAC 2“ perdangos plokštės [24]. „EURONAC 2“ perdangos plokštės, tai iš karto 
armuotas, apšiltintas perdangos elementas. Šis perdangos elementas turi du ištisinius „Z“ tipo profilius, 
kurie dar gamybos metu yra įliejami į perdangos elementą ir taip užtikrina perdangos stabilumą.   
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Šie perdangos elementai gali būti nuo 2m iki 12m ilgio ir 0,6m pločio. Perdangos elemento storis 
priklauso nuo tarpatramio ilgio ir apkrovų. Dėl nedidelio savo svorio perdanga pernešama ir 
montuojama rankomis, todėl įrengimo ir transportavimo metu nėra reikalinga jokia sunkioji technika. 
Perdanga gali būti įrenginėjam bet kuriuo metų laiku, nes oro sąlygos neturi jokios įtakos montavimui 
ir konstrukcijai. Taip pat, šie elementai yra lengvai pjaustomi tiesiog statybos aikštelėje.  
Naudojant šiuos elementus perdanga yra labai greitai ir nesunkiai įrengiama, nes pakanka tiesiog 
sukloti „EURONAC 2“ perdangos elementus, ištiesti armatūros tinklus ir užbetonuoti. 
Šie perdangos elementai pasižymi labai gera garso izoliacija, atsparumu drėgmei bei visišku 
vandens neįgeriamumu, jie nepalaiko degimo ir užsidegus iškarto užgęsta, yra ekologiški ir atsparūs 
užliejimui, juos sumontavus nesusidaro šalčio tilteliai. 
 
2.15 pav. „EUROMAC 2“ perdangos plokštės [24] 
„Durisol“ perdangos sistema „SOLAFON“ [25]. „Durisol“ „SOLAFON“ perdanga, tai 
ekologiška perdanga gaminama iš spygliuočių medienos, specialiųjų mineralų ir portlandcemenčio. Ši 
perdanga pasižymi labai geromis akustinėmis savybėmis, atsparumu ugniai ir labai geru šilumos 
laidumu.  
Perdanga yra lengva ir labai paprastai montuojama, ji gali būti montuojama rankiniu būdu arba 
panaudojant nesudėtingą kėlimo įrangą. Sumontuotoje perdangoje labai patogu sumontuoti visas 
komunikacijas, tokias kaip vandentiekis, kanalizacija, vėdinimas, elektros instaliacija ir t.t. 
Perdanga, naudojant „SOLAFON“ sistemą, yra labai paprastai įrengiama. Visų pirma, 
sumontuojami perdangos elementai, tada perdanga armuojama ir galiausiai užliejama betonu. 
a)  b)  
2.16 pav. a – „Durisol“ „SOLAFON“ perdangos plokštė [25]; b – perdanga iš „Durisol“ 
„SOLAFON“ plokščių [25] 
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„Thermo“ polistireninės tarpaukštinės perdengimo plokštės [26]. „Thermo“ polistirenines 
tarpaukštines perdengimo plokštės yra naudojamos perdangų iki 12 metrų ilgio formavimui. Šios 
plokštės yra gaminamos iš EPS 150 polistireninio putplasčio, kuriame yra įmontuoti du  cinkuoto 
plieno profiliai „[“. Šiuose perdengimo plokštėse yra įrengtos keturios išilginės kiaurymės, kuriuose 
patogu talpinti inžinerines komunikacijas. Šios perdangos plokštės tarnauja kaip liktinis klojinys ir po 
perdangos užbetonavimo lieka konstrukcijoje, ir tarnauja kaip paviršius lubų apdailos tvirtinimui.  
„Thermo“ polistireninių perdangos plokščių montavimas yra labai paprastas, vykdomas rankiniu 
būdu, plokščių pernešimui ir montavimui nereikalinga jokio sunkioji technika. Montuojant šias 
plokščias galima vaikščioti ant jų. Sumontavus gamykloje pagamintas plokštes atliekamas perdangos 
armavimas, po to perdanga yra betonuojama.  
Didžiausi šių perdangų privalumai yra tai, kad jos yra nedidelės masės, nepalaiko degimo, 
užsidegus savaime užgęsta, visiškai neįgeria vandens ir yra atsparios užliejimui, gali atlaikyti dideles 
apkrovas ( iki 1 t/m2), jas yra ekonomiška įrengti lyginant su kitomis perdangomis ir jos gali būti 
įrenginėjamos tiek vasarą, tiek žiemą. 
 
2.17 pav. „Thermo“ polistireninė perdangos plokštė [26] 
2.3. Lengvojo stogo įrengimui naudojamos medžiagos ir technologijos 
„EUROMAC 2“ stogo plokštės [27]. „EUROMAC 2“ stogo apšiltinimo plokštės, tai dviem 
išilginiais „Z“ tipo profiliais armuoti, iškarto apšiltinti stogo elementai. Šios stogo plokštės yra 
ekologiškos, nes yra gaminamos iš ekologiško styroporo BASF F 212, todėl labai tinka ekologiškų, 
ekonomiškų, energetiškai efektyvių ir pasyvių namų statybai. Šios plokštės pasižymi gera garso ir 
drėgmės izoliacija, sandarumu, puikia ventiliacija,  ilgaamžiškumu, užsidegus savaime užgęsta. Stogo 
įrengimui naudojant „EUROMAC 2“ stogo apšiltinimo plokštes išvengiamo šalčio tiltelių bei 
užtikrinama puiki izoliacija. 
 „EUROMAC 2“ stogo apšiltinimo plokštės yra greitai montuojamos, jų kėlimui ir montavimui 
nereikalinga jokia sunkioji technika, jos lengvai pernešamos rankomis, lengvai pjaustomos. Naudojant 
šias plokštes nebereikia naudoti gegnių, vėjo izoliacijos, garo izoliacinės plėvelės ir šiltinamosios 
izoliacijos.  
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„EUROMAC 2“ stogo apšiltinimo plokštės yra montuojamos atremiant ant mūrlotų ir ilginių, 
nes plokštėje jau yra laikantys elementai, taip tampa nereikalingos gegnės, tai leidžia sutaupyti 
medienos, darbo laiko, kas savaime atpigina statybą. Montuojamos stogo plokštės tvirtinamos 
medvaržčiais prisukant jas per metalinį „Z“ tipo prie medinės konstrukcijos. Šie stogo elementai tinka 
tiek plokštiems, tiek šlaitiniams stogams įrengti. Stogo elementai tarpusavyje jungiami dviguba užlaida 
panašiai kaip plaukiojančios grindys. Elementų sujungimo vietos privalo būti užklijuojamos specialia 
juosta.  Sumontavus šias plokštes ant viršaus tvirtinami grebėstai ir pasirinkta stogo danga ( čerpės, 
šiferis, bituminė stogo danga ir t. t.). 
a)   b)   
2.18 pav. a – „EUROMAC 2“ stogo plokštė [27]; b – namo stogas iš „EUROMAC 2“ stogo plokštė [27] 
„SIP“ stogo skydai [13]. „SIP“ stogo skydai kaip ir sienų skydai yra sudaryti iš trijų sluoksnių  
t. y. dviejų OSB plokščių ir tarp jų esančio įklijuoto balto polistireninio putplasčio (EPS) arba pilko 
neoporo (NEO). Stogo skydai yra tvirtinami prie įrengto medinio karkaso arba medinių sijų 
sumontuotų taip, kad būtų galima atremti montuojamus stogo skydus į jas. Skydai tarpusavyje yra 
sujungiami, naudojant medinius tašus, klijus ir medsraigčius, tokiu pat principu kaip ir sienų skydai. 
Stogo skydus kaip ir sienų skydus statant energiškai efektyvius A+ ir A++ klasės namus reikia 
papildomai apšiltinti. Naudojant šiuos stogo skydus stogo danga dedama tiesiai ant stogo plokštės be 
papildomos izoliacijos. 
   
2.19 pav. Stogai iš „SIP“ skydų [13] 
„Thermosteel“ stogo plokštės [17]. „Thermosteel“ stogo plokštės yra lengvos, stiprios, energiją 
taupančios, izoliuotos konstrukcinės plokštės.  Jos yra pagamintos iš plieno profilių ir polistirolo taip, 
kad būtų greitai ir paprastai sumontuojamos, jų montavimui nereikalinga sunkioji technika, nes dėl 
mažo svorio jas darbininkai gali užsikelti tiesiog rankomis. Naudojant šias plokštes yra pakeičiami 
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keturi stogo įrengimo etapai - nebereikia įrenginėti gegnių, vėjo izoliacijos, garo izoliacinės plėvelės ir 
šiltinamosios izoliacijos. Tai leidžia gerokai sutrumpinti stogo įrengimo trukmę ir sutaupyti lėšų. Stogo 
įrengimas naudojant šiuos skydus yra daug paprastesnis ir pigesnis lyginant su tradiciniais stogo 
įrengimo būdais, pakanka įrengti medinį karkasą ar medinės sijas taip, kad būtų galima atremti 
plokštes ir jas pritvirtinti prisukant. 
b)    a)        
2.20 pav. a – „Thermosteel“ stogo plokštė [17]; b – namo stogas iš „Thermosteel“ stogo plokščių [17] 
Šiaudų skydai stogui [14]. Šiaudų skydai stogui yra gaminami analogiškai taip pat kaip ir 
sienoms į dvigubo karkaso rėmą įpresuojant šiaudus. Jie pasižymi tokiomis pat savybėmis kaip ir sienų 
skydai. Jie gali būti naudojami gyvenamųjų namų bei nedidelių visuomeninių pastatų  stogų įrengimui. 
Montuojant šiuos skydus nėra reikalingos tradiciniams stogų įrengimui  būdingos gegnės. Šie skydai 
tampa  laikančiąja pastato konstrukcija,  ant jo gali būti iškarto klojama garo izoliacinė plėvelė, 
tvirtinami grebėstai ir montuojama pasirinkta stogo danga.  Šie stogo skydai yra labai lengvi, jų 
montavimui nereikia sunkiosios technikos, jie yra labai lengvai ir greitai montuojami panaudojant 
paprastus suktuvus prisukant juos prie įrengto medinio karkaso ar išilgai namo įrengtų medinių sijų. 
       
2.21 pav. Šiaudinis namo stogo skydas [14] 
Stogo skydai su akmens vatos užpildu [18]. Stogo skydai gaminami iš obliuotos medienos 
karkaso, kurį sudaro gegnės sujungtos skersiniais tašais, pagamintas karkasas yra mineraline vata. 
Skydai gali būti tokios paprastos komplektacijos, arba pagal užsakovo pageidavimus prie paruošto 
skydo karkaso apačios gali būti pritvirtintos OSB plokštės, o  ant skydo viršaus papildomai gali būti 
pritvirtinta difuzinė plėvelė ir išilginiai bei skersiniai tašeliai pasirinktos dangos tvirtinimui, kad kuo 
mažiau darbų reikėtų atlikti skydus sumontavus statybos aikštelėje. Statybos aikštelėje šie skydai 
panaudojant paprastus suktuvu ir medsraigčius yra pritvirtinami prie įrengto medinio karkaso ar 
medinių sijų. 
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2.22 pav. Stogo skydas su mineralinės vatos užpildu [18] 
Dvitėjinės stogo sijos [23]. Dvitėjinės stogo sijos yra „I“ formos konstrukcinis elementas 
pagamintas iš OSB plokštės sienutės ir lentynėlių, kurios yra gaminamos iš medienos tašų – flangų. 
Dvitėjinės sijos gali būti nuo 200mm iki 400mm aukščio ir net iki 9 metrų ilgio. Šios sijos puikiai gali 
pakeisti įprastines masyvias stogo gegnes, kurios turi labai daug trūkumų – dėl medienos didelio 
kiekio susidaro dideli šilumos tilteliai, jos yra sunkios, sunkias masyvias gegnes sunku montuoti, jos 
netinka kai atstumas tarp gegnių atrėmimo taškų yra didesnis nei 6 metrai, tokiu atveju reikalinga 
klijuota mediena, kuri yra pakankamai brangi. Tuo tarpu dvitėjinės sijos turi labai daug privalumų: jos 
nesideformuoja, todėl visada išlaiko stogo konstrukcijos stabilumą, geriau atlaiko apkrovas ir lenkimo 
bei gniuždymo jėgas, „I“ formos sijas labai patogu apšiltinti, nes šiltinimo medžiaga įsispaudžia tarp 
lentynėlių ir taip sumažina šilumos tiltelius, sijos turi didesnę laikomąją galią todėl naudojant jas 
galima perdengti didesnius tarpatramius, nei naudojant įprastines medines gegnes. Šios sijos yra 
lengvos, jas gali lengvai užsikelti du žmonės, todėl yra nereikalinga sunkioji technika. Dvitėjinės 
medinės sijos yra paprastai montuojamos naudojant elektrinius suktuvus ir specialius tvirtinimo 
elementus. 
a)     b)   
2.23 pav. a – dvitėjinės medinės stogo sijos [23]; b – namo stogas iš dvitėjinių medinių stogo sijų [23] 
„ALGOPAN“ surenkami stogo skydai [28]. „ALGOPAN“ stogo skydai yra ventiliuojami 
stogo skydai gaminami iš OSB plokštės sluoksnio, kurio storis 10mm (atsižvelgiant į norimą pasiekti 
stiprumą gali būti naudojam ir storesnė OSB plokštė), priklijuoto ekstruzinio polistireno sluoksnio ir 
polistirolo juostelių, kurių matmenys 40x100x1200mm. Standartiniai skydo matmenys yra 
600x1200mm. Skydo storis, atsižvelgiant į norimas gauti stogo charakteristikas, gali būti 30mm, 
40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm.  
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Šie skydai yra patvarūs, puikiai išlaiko savybes laikui bėgant, pasižymi puikia šilumos izoliacija, 
lengvu montavimu, montavimui užtenka paprastų įrankių, nereikia jokios sunkiosios technikos, skydai 
yra tiesiog prisukami panaudojant medsraigčius prie įrengtų medinių sijų.  
a)                b)  
2.24 pav. a – „ALGOPAN“ stogo skydas [28]; b – stogas iš „ALGOPAN“ stogo skydų [28] 
„Kingspan“ „UNIDEK“ stogo skydai [29]. „Kingspan“ „UNIDEK“ stogo skydai, tai stogo 
elementas puikiai patenkinantys net pasyviems namams keliamus reikalavimus. Šie skydai turėdami 
EPS/PIR/EP sluoksnius užtikrina labai gerą stogo izoliaciją, yra atsparūs ugniai, pasižymi geromis 
garso izoliacinėmis savybėmis,  užtikriną puikų stogo hermetiškumą, naudojant šiuos skydus susidaro 
mažiau šilumos tiltelių. Prie šių stogo skydų gali būti tvirtinama bet kokio tipo stogo danga. Šie stogo 
skydai tinka stogams su 20-70 laipsnių nuolydžiu. 
Šių skydų naudojimas sutrumpina stogo įrengimo laiką, nes pakeičia net keturis stogo įrengimo 
etapus tokius, kaip gegnių montavimas, vėjo izoliacijos įrengimas, garo izoliacinės plėvelės klojimas ir 
šiltinamosios izoliacijos įrengimas. Skydų tvirtinimui pakanka įrengti kelias išilgines stogo sijas ant 
kurių būtų galima atremti ir prisukti panaudojant medsraigčius montuojamus skydus.  
a) b)               
2.25 pav. a – „Kingspan“ „UNIDEK“ stogo skydas [29]; b – stogas iš „Kingspan“ „UNIDEK“ stogo 
skydų [29] 
Apibendrintai baigiamajame projekte analizuojamos lengvųjų sienų, lengvosios perdangos ir 
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3. Analizuojamų lengvųjų konstrukcijų įrengimo technologinių sprendimų vertinimo 
kriterijų parinkimas 
Baigiamajame projekte, siekiant kuo tiksliau iš analizuojamų technologinių sprendimų išrinkti 
racionaliausią lengvųjų sienų, lengvosios perdangos ir lengvojo stogo įrengimo variantą, išskirti 
pagrindiniai jų technologiškumo vertinimo kriterijai, kuriais remiantis nustatyti optimaliausi variantai. 
Analizuojamų technologinių sprendimų technologiškumo vertinimo kriterijai pateikti 3.1 lentelėje. 
23.1 lentelė. Lengvųjų konstrukcijų įrengimo technologinių sprendimų vertinimo kriterijai  
 Kriterijus Mat. vnt. 
K1 Darbo sąnaudų kriterijus  balai 
K2 Darbų mechanizavimo kriterijus  balai 
K3 Kėlimo priemonių kriterijus  balai 
K4 Konstrukcijų masės kriterijus balai 
K5 Montavimo aplinkos sąlygų kriterijus  balai 
K6 Darbų nepertraukiamumo kriterijus  balai 
 
 K1 - darbo sąnaudų kriterijus, t. y. žmogaus darbo sąnaudos, žm. val/m2, reikalingos įrengti 1m2 
nagrinėjamos konstrukcijos (apskaičiuojama remiantis sudarytomis sąmatomis – 1-20 priedai); 
 
𝐾1 =
į𝑟𝑒𝑛𝑔𝑖𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑜 𝑠ą𝑛𝑎𝑢𝑑𝑜𝑠
𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠
                                        (3.1) 
 
0,0 – 0,5 žm. val/m2   4 balai 
0,5 – 1,0 žm. val/m2   3 balai 
1,0 – 1,5 žm. val/m2   2 balai 
       >1,5 žm. val/m2   1 balas 
 K2 - darbų mechanizavimo kriterijus, t. y. mechanizmų poreikis, maš. val/m2, reikalingas įrengti      
1 m2 nagrinėjamos konstrukcijos (apskaičiuojama remiantis sudarytomis sąmatomis – 1-20 priedai); 
 𝐾2 =
į𝑟𝑒𝑛𝑔𝑖𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑧𝑚ų 𝑝𝑜𝑟𝑒𝑖𝑘𝑖𝑠
𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠
                                        (3.2) 
0,00 – 0,25 maš. val/m2                       4 balai 
0,25 – 0,50 maš. val/m2                                           3  balai 
0,50 – 1,00 maš. val/m2                       2 balai 
         >1,00 maš. val/m2                       1 balas 
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 K3 - kėlimo priemonių kriterijus (kėlimo priemonių poreikis), kuris nustatomas įvertinant balais 
būtinų kėlimo priemonių naudojimą; 
Kėlimo priemonės nereikalingos                      4 balai 
Reikia tik paprastų kėlimo mechanizmų                               3 balai 
Reikia naudoti keltuvus                      2 balai 
Reikia naudoti kranus                      1 balas 
 K4 – konstruksijų masės kriterijus, tai vieno kvadratinio metro nagrinėjamų lengvųjų konstrukcijų 
masė;  
                              0 – 50 kg/m2                                                                    5 balai 
                          51 – 100 kg/m2                                                                                                      4 balai 
                        101 – 150 kg/m2                                                                    3 balai 
                        151 – 200 kg/m2                                                                    2 balas 
                        201 – 250 kg/m2                                                                    1 balas 
 K5 -  montavimo aplinkos sąlygų kriterijus, kuris yra įvertinamas balais pagal žemiausią aplinkos 
temperatūrą, kurioje gali būti vykdomi darbai; 
Temperatūra atliekamiems darbams įtakos neturi                  5 balai 
Žemesnė kaip –10 oC   4 balai 
Ne žemesnė kaip –10 oC   3 balai 
Ne žemesnė kaip –5 oC   2 balai 
Ne žemesnė kaip + 5 oC   1 balas 
 K6 - darbų nepertraukiamumo kriterijus, kuris yra įvertinimas balais atsižvelgiant į technologinių 
pertraukų trukmę ir bendrą technologinio proceso trukmę, apskaičiuojamas pagal formulę (3.3); 
 
                           𝐾6 =
𝑝
𝑇
× 100%                                                          (3.3) 
p- technologinių pertraukų trukmė, h; 
T-bendra įrengimo trukmė, h; 
                  0 – 5 %                       4 balai 
                5 – 10 %                       3 balai 
              10 – 15 %                       2 balai 
                   >15 %                       1 balas 
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4. Lengvųjų  sienų, lengvosios perdangos ir lengvojo stogo įrengimo technologinių 
sprendimų vertinimas 
Pagal pasirinktus analizuojamų lengvųjų sienų, lengvosios perdangos ir lengvojo stogo įrengimo  
technologinių sprendimų technologiškumo vertinimo kriterijus, pateiktus 3.1 lentelėje, atliekamas 
pasirinktų lengvųjų sienų, lengvosios perdangos ir lengvojo stogo įrengimo alternatyvų 
technologiškumo vertinimas. 4.1 lentelėje pateikiamas  lengvųjų sienų,  lengvosios perdangos ir 
lengvojo stogo įrengimo technologijų vertinimas balais. Vertinimo esmė  – kuo didesnė balų suma, tuo 
nagrinėjama įrengimo technologija technologiškai efektyvesnė. 




Įrengimo būdas K1 K2 K3 K4 K5 K6 Viso 
Lengvųjų sienų įrengimo variantų technologinių sprendimų vertinimas 
A1 
Sienų įrengimas panaudojant dujų 
silikato blokelius 
2 4 4 3 1 4 18 
A2 
Sienų įrengimas panaudojant 
keramzito blokelius 
2 4 4 2 1 4 17 
A3 
Sienų įrengimas panaudojant „SIP“ 
skydus 
3 4 3 5 5 4 24 
A4 
Sienų įrengimas panaudojant šiaudų 
skydus 
3 4 3 4 5 4 23 
A5 
Sienų įrengimas panaudojant kanapių 
blokelius 
2 4 4 3 1 4 18 
A6 
Sienų įrengimas panaudojant 
„AIRCRETE“  dujų silikato sienų 
modulius 
3 3 3 3 1 4 17 
A7 
Sienų įrengimas panaudojant 
„Thermosteel“  sienų plokštes 
3 4 3 4 5 4 23 
A8 
Sienų įrengimas panaudojant sienų 
skydus su mineralinės vatos užpildu 
3 4 3 4 5 4 23 
Lengvosios perdangos įrengimo variantų technologinių sprendimų vertinimas 
A1 
Perdangos įrengimas panaudojant 
„TERIVA“ surenkamus betoninius 




Perdangos įrengimas panaudojant 
„Heluz“ surenkamus keraminius 
perdangos blokelius 
1 3 4 2 3 4 17 
A3 
Perdangos įrengimas betonavimo metu 
panaudojant   įdėklus 
1 3 4 1 3 4 16 
A4 
Perdangos įrengimas panaudojant 
polipropileno liktinius klojinius kartu 
su perdengimo sijomis 
1 3 4 2 3 4 17 
A5 
Medinės perdangos įrengimas 
panaudojant  dvitėjines medines sijas 
su OSB plokščių paklotu 
3 4 4 5 5 4 25 
A6 
Perdangos įrengimas panaudojant 
„EUROMAC 2“ perdangos plokštės 
2 3 4 3 3 4 19 
A7 
Perdangos įrengimas panaudojant 
„Durisol“ perdangos sistemą 
„SOLAFON“ 
2 3 3 1 3 4 16 
A8 
Perdangos įrengimas panaudojant  
„Thermo“ polistirenines tarpaukštines 
perdengimo plokštes 
2 3 4 2 3 4 18 
Lengvojo stogo įrengimo variantų  technologinių sprendimų vertinimas 
A1 
Stogo konstrukcijos įrengimas 
panaudojant „EUROMAC 2“ stogo 
plokštes 
3 4 4 5 5 4 25 
A2 
Stogo konstrukcijos įrengimas 
panaudojant „SIP“ stogo skydus 
3 3 3 5 5 4 23 
A3 
Stogo konstrukcijos įrengimas 
panaudojant „Thermosteel“ stogo 
plokštes 
3 3 3 5 5 4 23 
A4 
Stogo konstrukcijos įrengimas 
panaudojant šiaudų skydus 
3 3 3 5 5 4 23 
A5 
Stogo konstrukcijos įrengimas 
panaudojant stogo 
skydus su mineralinės vatos užpildu 
3 3 3 5 5 4 23 
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A6 
Stogo konstrukcijos įrengimas 
panaudojant dvitėjines medines sijas 
2 3 3 5 5 4 22 
A7 
Stogo konstrukcijos įrengimas 
panaudojant „ALGOPAN“ 
surenkamus stogo skydas  
2 3 3 5 5 4 22 
A8 
Stogo konstrukcijos įrengimas 
panaudojant „Kingspan UNIDEK“ 
stogo skydus 
3 3 3 5 5 4 23 
Rezultatų apibendrinimui sudaromos diagramos, kuriose matyti efektyviausias variantas ir kiek 
atskiri kriterijai įtakoja lengvųjų sienų,  lengvosios perdangos ir lengvojo stogo įrengimo technologinį 
efektyvumą. 
 
264.1 pav. Atskirų kriterijų įtaka analizuojamiems lengvųjų sienų įrengimo variantams 
Iš 4.1 paveiksle pateiktos diagramos matyti, kad racionaliausias lengvųjų sienų įrengimo 
variantas yra panaudojant „SIP“ sienų skydus. 
 













































274.2 pav. Atskirų kriterijų įtaka analizuojamiems lengvosios perdangos įrengimo variantams 
Iš 4.2 paveiksle pateiktos diagramos matyti, kad racionaliausias lengvosios perdangos įrengimo 
variantas yra panaudojant dvitėjines medines sijas su OSB plokščių paklotu. 
 
284.3 pav. Atskirų kriterijų įtaka analizuojamiems lengvojo  stogo įrengimo variantams 
Iš 4.3 paveiksle pateiktos diagramos matyti, kad racionaliausias lengvojo stogo įrengimo 
variantas yra įrengiamas panaudojant „EUROMAC 2“ stogo plokštes.  
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5. Lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantų modeliavimas 
Šioje baigiamojo projekto dalyje tiriamuoju objektu pasirinktas dviejų aukštų gyvenamasis 
namas, kurio ilgis yra 13 metrų, o plotis 10 metrų. Namo laikančiųjų sienų plotas yra 180 m2, 
perdangos plotas 127 m2, o stogo plotas 200 m2.  
Būtent šiam gyvenamajam namui, remiantis išanalizuotomis lengvųjų sienų, lengvosios 
perdangos ir lengvojo stogo įrengimo technologijomis, sudaroma dvidešimt skirtingų jo  statybos 
alternatyvų panaudojant lengvąsias medžiagas. Sudarytos analizuojamos lengvųjų konstrukcijų 
gyvenamojo namo statybos alternatyvos pateiktos 5.1 lentelėje. 
45.1 lentelė. Nagrinėjamos lengvųjų konstrukcijų namo statybos alternatyvos 
Lengvųjų konstrukcijų gyvenamojo namo statybos alternatyvos 
A1 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant dujų silikato blokelius, 
perdangos įrengimui – „TERIVA“ surenkamus betoninius perdangos blokelius, o stogo 
įrengimui panaudojant „EUROMAC2“ stogo plokštes. 
A2 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant keramzito blokelius, 
perdangos įrengimui – „Heluz“ surenkamus keraminius perdangos blokelius, o stogo įrengimui 
panaudojant „EUROMAC2“ stogo plokštes. 
A3 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant „SIP“ skydus, perdangos 
įrengimui panaudojant dvitėjines medines sijas su OSB plokščių paklotu,  o stogo įrengimui 
panaudojant „SIP“ stogo skydus. 
A4 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant šiaudų skydus, perdangos 
įrengimui panaudojant dvitėjines medines sijas su OSB plokščių paklotu,  o stogo įrengimui 
panaudojant šiaudų skydus. 
A5 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant kanapių blokelius, perdangos 
įrengimui panaudojant „EUROMAC 2“ perdangos plokštes, o stogo įrengimui panaudojant 
dvitėjines medines stogo sijas. 
A6 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant „AIRCRETE“ dujų silikato 
sienų modulius, perdanga įrengiama monolitinė, betonavimo metu panaudojant įdėklus, o 
stogas įrengiamas panaudojant „ALGOPAN“ surenkamus stogo skydus su dvitėjinėmis stogo 
sijomis. 
A7 Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant dujų silikato blokelius, 
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perdangos įrengimui panaudojant  liktinius polipropileno klojinius su perdengimo sijomis, o 
stogo įrengimui panaudojant „Kingspan“ „UNIDEK“ stogo skydus. 
A8 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant keramzito blokelius, 
perdangos įrengimui panaudojant „EUROMAC 2“ perdangos plokštes, o stogo įrengimui 
panaudojant „Thermosteel“ stogo plokštes. 
A9 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant „Thermosteel“ sienų 
plokštes, perdangos įrengimui panaudojant „Thermo“ polistirenines tarpaukštines perdengimo 
plokštes, o stogo įrengimui panaudojant „Thermosteel“ stogo plokštes. 
A10 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant sienų skydus su mineralinės 
vatos užpildu, perdangos įrengimui panaudojant dvitėjines medines sijas su OSB plokščių 
paklotu, o stogo įrengimui panaudojant „ALGOPAN“ surenkamus stogo skydus su 
dvitėjinėmis stogo sijomis. 
A11 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant „SIP“ skydus, perdangos 
įengimui panaudojant  dvitėjines medines sijas su OSB plokščių paklotu,  o stogo įrengimui 
panaudojant „EUROMAC 2“ stogo plokštes. 
A12 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant šiaudų skydus, perdangos 
įrengimui panaudojant dvitėjines medines sijas su OSB plokščių paklotu, o stogo įrengimui 
panaudojant dvitėjines medines stogo sijas. 
A13 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant kanapių blokelius, perdangos 
įrengimui panaudojant „Durisol“ perdangos sistemą „SOLAFON“, o stogo įrengimui 
panaudojant „Kingspan“  „UNIDEK“ stogo skydus. 
A14 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant „Thermosteel“ sienų 
plokštes, perdangos įrengimui panaudojant  „EUROMAC 2“ perdangos plokštes, o stogo 
įrengimui panaudojant „EUROMAC 2“ stogo plokštes. 
A15 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant sienų skydus su mineralinės 
vatos užpildu, perdangos įrengimui panaudojant dvitėjines medines perdangos sijas su OSB 
plokščių paklotu, o stogo įrengimui panaudojant stogo skydus su mineralinės vatos užpildu. 
A16 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant „AIRCRETE“ dujų silikato 
sienų modulius, perdangos įrengimui panaudojant liktinius polipropileno klojinius su 
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perdengimo sijomis, o stogo įrengimui panaudojant „Thermosteel“ stogo plokštes. 
A17 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant keramzito blokelius, 
perdangos įrengimui panaudojant  „Durisol“ perdangos sistemą „SOLAFON“, o stogo 
įrengimui panaudojant „SIP“ skydus. 
A18 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant „SIP“ skydus, , perdangos 
įrengimui panaudojant dvitėjines medines sijas su OSB plokščių paklotu, o stogo įrengimui 
panaudojant  skydus su mineralinės vatos užpildu. 
A19 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant dujų silikato blokelius, 
perdangos įrengimui panaudojant „Heluz“ surenkamą keraminių blokelių perdangą, o stogo 
įrengimui panaudojant „SIP“ stogo skydus. 
A20 
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant kanapių blokelius, perdangos 
įrengimui panaudojant „Thermo“ polistirenines tarpaukštines perdengimo plokštes, o stogui 




6. Lengvųjų konstrukcijų namo statybos alternatyvų vertinimo kriterijų parinkimas 
Baigiamajame projekte sudaryta dvidešimt lengvųjų konstrukcijų namo statybos alternatyvų. 
Norinti, iš sudarytų alternatyvų, išrinkti racionaliausią, visų pirma, reikia visus nagrinėjamus variantus 
palyginti tarpusavyje. Tai galima padaryti panaudojant įvairius daugiakriterinės analizės metodus, 
tačiau norint panaudoti šiuos metodus, visų pirma, reikia parinkti alternatyvų vertinimo kriterijus, 
kurie apibūdintų nagrinėjamas alternatyvas ir nusakytų jų savybes. Vertinimo kriterijai yra skirstomi į 
dvi grupes t. y. į kiekybinius ir kokybinius.  
Kiekybiniai kriterijai gali būti nustatomi remiantis normatyviniais dokumentais, sąmatomis, 
rekomendacijomis, analogiškais sprendimais, nustatoma remiantis teorinėmis ir empirinėmis 
priklausomybėmis, statistiniais duomenimis [30].  
Tuo tarpu kokybiniai kriterijai nustatomi remiantis ekspertų patyrimu ir intuicija, 
rekomendacijomis, nustatoma vertinant sprendimus per stebinčio žmogaus jausmų prizmę, nustatoma 
apdorojus sociologinių apklausų duomenis bei taip pat gali būto nustatomi remiantis įvairiomis 
formulėmis [30]. 
Racionaliausiam lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantui nustatyti parinkta dešimt 
vertinimo kriterijų, kurie yra pateikti 6.1 lentelėje. 
56.1 lentelė. Lengvųjų konstrukcijų namo statybos alternatyvų  vertinimo kriterijai 
 Kriterijus Mat. vnt. 
K1 Medžiagų kaina €/m2 
K2 Technologinio proceso trukmė žm. val/ m2 
K3 Darbų mechanizacijos lygis maš.val/ m2 
K4 Darbų kaina  €/m2 
K5 Kėlimo priemonių poreikis balai 
K6 Montavimo sudėtingumas vid. darbo kategorija 
K7 Pagrindinių namo konstrukcijų įrengimo darbų užbaigtumas balai 
K8 Darbų nepertraukiamumas balai 
K9 Montavimo aplinkos sąlygos balai 
K10 Konstrukcijų masė kg/m2 
43 
K1 – medžiagų kaina (€/m2) - tai medžiagų, reikalingų vienam lengvųjų konstrukcijų namo 
kvadratiniam metrui įrengti, kaina (kaina nustatoma remiantis sąmatiniais skaičiavimais pateiktais 1-
20 prieduose);  
6.2 lentelė. Medžiagų kaina, €/m2 (1-10 alternatyvos)  
Alternatyva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
K1 255,07 267,46 175,72 525,78 168,23 202,00 205,01 199,61 230,98 200,76 
76.3 lentelė. Medžiagų kaina, €/m2 (11-20 alternatyvos) 
Alternatyva A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
K1 270,19 308,24 279,90 341,18 378,76 155,24 214,86 272,18 168,63 197,14 
K2 – technologinio proceso trukmė (žm.val/ m2) – tai laiko tarpas, per kurį yra įrengiamas 
vienas lengvųjų konstrukcijų namo kvadratinis metras (nustatoma remiantis sąmatiniais skaičiavimais 
pateiktais 1-20 prieduose); 
86.4 lentelė. Technologinio proceso trukmė, žm.val/ m2 (1-10 alternatyvos) 
Alternatyva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
K2 4,39 4,21 2,93 2,85 4,30 5,03 4,32 3,66 3,18 3,72 
96.5 lentelė. Technologinio proceso trukmė, žm.val/ m2 (11-20 alternatyvos) 
Alternatyva A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
K2 2,90 3,34 3,64 3,32 2,80 3,22 3,82 3,30 4,42 4,54 
K3 – darbų mechanizacijos lygis (maš.val/ m2) – tai kriterijus, kuris parodo mechanizmų poreikį 
vienam lengvųjų  konstrukcijų namo kvadratiniam metrui įrengti (nustatoma remiantis sąmatiniais 
skaičiavimais pateiktais 1-20 prieduose); 
106.6 lentelė. Darbų mechanizacijos lygis, maš. val/ m2 (1-10 alternatyvos) 
Alternatyva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
K3 0,48 0,51 0,19 0,19 0,49 0,52 0,55 0,61 0,83 0,38 
116.7 lentelė. Darbų mechanizacijos lygis, maš. val/ m2 (11-20 alternatyvos) 
Alternatyva A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
K3 0,38 0,34 0,62 0,74 0,19 0,60 0,35 0,19 0,29 0,52 
K4 – darbų kaina (€/m2) – tai darbo užmokestis už vieno lengvųjų konstrukcijų namo  
kvadratinio metro įrengimą (nustatoma remiantis sąmatiniais skaičiavimais pateiktais 1-20 prieduose); 
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126.8 lentelė. Darbų kaina, €/m2 (1-10 alternatyvos) 
Alternatyva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
K4 64,82 62,57 42,30 38,77 67,56 73,25 58,46 53,75 48,74 56,92 
136.9 lentelė. Darbų kaina, €/m2 (11-20 alternatyvos) 
Alternatyva A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
K4 42,62 45,16 57,65 52,77 40,27 45,14 53,96 44,61 64,50 74,77 
K5 – kėlimo priemonių poreikis (balai) – tai kriterijus, įvertinantis ar lengvųjų konstrukcijų 
namo statybos metu bus būtina naudoti kėlimo priemones (4 balai – kėlimo priemonės nereikalingos; 3 
balai – reikia tik paprastų kėlimo mechanizmų; 2 balai – reikia naudoti keltuvus; 1 balas – reikia 
naudoti kranus;) (nustatoma atsižvelgiant į alternatyvų įrengimo technologijas); 
146.10 lentelė. Kėlimo priemonių poreikis, balai (1-10 alternatyvos) 
Alternatyva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
K5 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
156.11 lentelė. Kėlimo priemonių poreikis, balai (11-20 alternatyvos) 
Alternatyva A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
K5 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 
K6 – montavimo sudėtingumas (vid. darbo kategorija) – tai kriterijus, kuris įvertina lengvųjų 
konstrukcijų namo statybai reikalingą vidutinę darbo jėgos kategoriją (nustatoma remiantis sąmatiniais 
skaičiavimais pateiktais 1-20 prieduose). 
166.12 lentelė. Montavimo sudėtingumas, vid. darbo kategorija (1-10 alternatyvos) 
Alternatyva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
K6 3,47 3,47 3,20 3,20 3,38 3,64 3,52 3,53 3,54 3,17 
176.13 lentelė. Montavimo sudėtingumas, vid. darbo kategorija (11-20 alternatyvos) 
Alternatyva A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
K6 3,27 3,21 3,50 3,53 3,20 3,60 3,44 3,20 3,44 3,37 
K7 – pagrindinių namo konstrukcijų įrengimo darbų užbaigtumas (balai) – tai kokybinis 
kriterijus vertinamas balais, atsižvelgiant į tai ar įrengus pagrindines namo konstrukcijas iki galutinio 
jų įrengimo reikia atlikti papildomus darbus ( 4 balai – lieka atlikti tik išorės apdailos darbus; 3 balai – 
lieka atlikti sienų apšiltinimo ir išorės apdailos darbus; 2 balai – lieka atlikti stogo apšiltinimo ir išorės 
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apdailos darbus; 1 balas – lieka atlikti sienų ir stogo apšiltinimo bei išorės apdailos darbus (nustatoma 
atsižvelgiant į alternatyvų įrengimo technologijas); 
186.14 lentelė. Pagrindinių namo konstrukcijų įrengimo darbų užbaigtumas, balai (1-10 alternatyvos) 
Alternatyva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
K7 3 3 4 4 1 3 3 3 4 4 
196.15 lentelė. Pagrindinių namo konstrukcijų įrengimo darbų užbaigtumas, balai (11-20 alternatyvos) 
Alternatyva A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
K7 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 
K8 – darbų nepertraukiamumas (balai) – tai kriterijus, kuris yra nustatomas atsižvelgiant į 
technologinių pertraukų trukmę ir bendrą technologinio proceso trukmę ir yra apskaičiuojamas pagal 





× 100%;                                                       (6.1) 
čia: t – technologinių pertraukų trukmė, h; 
      T – bendra įrengimo trukmė, h;    
206.16 lentelė. Darbų nepertraukiamumas, balai (1-10 alternatyvos) 
Alternatyva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
K8 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
216.17 lentelė. Darbų nepertraukiamumas, balai (11-20 alternatyvos) 
Alternatyva A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
K8 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
K9 – montavimo aplinkos sąlygos (balai) – tai kriterijus, kuris įvertina žemiausią aplinkos 
temperatūrą, kurios metu dar gali būti statomas lengvųjų konstrukcijų namas (5 balai – statybos 
procesas nepriklauso nuo oro temperatūros; 4 balai – temperatūra žemesnė nei – 10 ℃; 3 balai – 
temperatūra ne žemesnė kaip – 10 ℃;   2 balai – temperatūra ne žemesnė kaip – 5 ℃; 1 balas – 
temperatūra ne žemesnė kaip + 5 ℃) (nustatoma atsižvelgiant į alternatyvų įrengimo technologijas); 
226.18 lentelė. Montavimo aplinkos sąlygos, balai (1-10 alternatyvos) 
Alternatyva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
K9 2 2 5 5 3 3 2 2 3 5 
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236.19 lentelė. Montavimo aplinkos sąlygos, balai (11-20 alternatyvos) 
Alternatyva A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
K9 5 5 2 3 5 2 2 5 2 2 
K10– konstrukcijų masė (kg/m2) – tai vieno lengvųjų konstrukcijų namo kvadratinio metro 
masė (nustatoma apskaičiuojant konstrukcijų mases); 
246.20 lentelė. Konstrukcijų masė, kg/m2 (1-10 alternatyvos) 
Alternatyva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
K10 439,20 428,05 108,94 125,09 271,26 387,46 423,69 372,82 266,62 120,63 
256.21 lentelė. Konstrukcijų masė, kg/m2 (11-20 alternatyvos) 
Alternatyva A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
K10 125,60 123,78 414,45 176,17 130,01 377,31 481,76 103,63 415,08 367,29 
Apibendrinti nagrinėjamų alternatyvų duomenys, kuriais remiantis bus nustatytas  
racionaliausias lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantas, pateikiami 6.22 lentelėje. 
266.22 lentelė. Kriterijų reikšmių suvestinė lentelė 
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 255,07 4,39 0,48 64,82 3 3,47 3 3 2 439,20 
A2 267,46 4,21 0,51 62,57 3 3,47 3 3 2 428,05 
A3 175,72 2,93 0,19 42,30 2 3,20 4 4 5 108,94 
A4 525,78 2,85 0,19 38,77 2 3,20 4 4 5 125,09 
A5 168,23 4,30 0,49 67,56 3 3,48 1 3 3 271,26 
A6 202,00 5,03 0,52 73,25 2 3,64 3 3 3 387,46 
A7 205,01 4,32 0,55 58,46 2 3,52 3 3 2 423,69 
A8 199,61 3,66 0,61 53,75 3 3,53 3 3 2 372,82 
A9 230,98 3,18 0,83 48,74 3 3,54 4 3 3 266,62 
A10 300,76 3,72 0,38 56,92 3 3,17 4 4 5 120,63 
A11 270,19 2,90 0,38 42,62 3 3,27 4 4 5 125,60 
A12 308,24 3,34 0,34 45,16 3 3,21 2 4 5 123,78 
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A13 279,90 3,64 0,62 57,65 2 3,50 3 3 2 414,45 
A14 341,18 3,32 0,74 52,77 3 3,53 4 3 3 176,17 
A15 378,76 2,80 0,19 40,27 2 3,20 4 4 5 130,01 
A16 155,24 3,22 0,60 45,14 3 3,60 3 3 2 377,31 
A17 214,86 3,82 0,35 53,96 2 3,44 3 3 2 481,76 
A18 272,18 3,30 0,19 44,61 2 3,20 4 4 5 103,63 
A19 168,63 4,42 0,29 64,50 2 3,44 3 3 2 415,08 
A20 197,14 4,54 0,52 74,77 3 3,37 3 3 2 367,29 
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7. Pasirinktų vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas 
Norint nustatyti racionaliausią lengvųjų konstrukcijų namo statybos alternatyvą, visų pirma, 
reikia nustatyti pasirinktų vertinimo kriterijų reikšmingumą, kuris parodo tam tikro kriterijaus svarbą. 
Kriterijų reikšmingumas gali būti subjektyvus ir objektyvus. Subjektyvus reikšmingumas nurodo 
subjektyvius asmens sprendimus paremtus jo nuomone, o objektyvus variantų reikšmingumas yra 
nustatomas matematiniais metodais tokiais kaip entropija ar rangavimo metodas. 
Baigiamajame projekte nustatomas subjektyvus, teorinis ir kompleksinis nagrinėjamų 
alternatyvų vertinimo kriterijų reikšmingumas. Subjektyvus kriterijų reikšmingumas nustatomas 
rangavimo metodu, kuomet yra atliekama ekspertų apklausa ir gauti duomenys apdorojami naudojant 
matematines formules. Teorinis ir kompleksinis reikšmingumas yra nustatomas naudojant entropijos 
metodą, kuomet skaičiavimai yra atliekami neatsižvelgiant į ekspertų nuomonę, o visas dėmesys yra 
kreipiamas tik į turimą informaciją apie nagrinėjamas alternatyvas ir vertinimo kriterijų turimas 
skaitines reikšmes.  
7.1. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas rangavimo metodu 
Baigiamajame projekte subjektyviam vertinimo kriterijų reikšmingumui nustatyti atlikta ekspertų 
apklausa, kurios metu ekspertai turėjo išsakyti savo nuomonę apie pasirinktų vertinimo kriterijų 
svarbą.  
Apklausoje dalyvavo 50 ekspertų iš statybų sektoriaus. Ekspertams buvo pateikta anketa, kurioje  
buvo įvardinti 10 vertinimo kriterijų. Šiuos kriterijus ekspertai turėjo įvertinti balais nuo 1 iki 10 
atsižvelgiant į jų svarbą nustatinėjant lengvųjų konstrukcijų namo racionaliausią statybos variantą (10-
9 balai – labai reikšmingas kriterijus; 8-7 balai- reikšmingas kriterijus; 6-5 balai- vidutiniškai 
reikšmingas kriterijus; 4-3 balai – mažai reikšmingas kriterijus; 2-1 balai – nereikšmingas kriterijus). 
Apklausos metu buvo galima skirti tos pačios vertės balus keliems kriterijams. 
 Gauti rezultatai parodė kiek ekspertų nuomone yra svarbūs pasirinkti vertinimo kriterijai 
nustatinėjant racionaliausią lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantą. Gauti ekspertų apklausos 
rezultatai pateikti 22 priede.  
Pasirinktų vertinimo kriterijų reikšmingumas, remiantis  ekspertų nuomonėmis, nustatytas tokia 
eiga [30]: 
 atlikta anketinė 50 ekspertų apklausa; 
 apdorojus ekspertų apklausos anketas apskaičiuotas rangų suma pagal formulę 7.1; 
𝑆𝑖 = ∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 , 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅,                                                    (7.1) 
čia: bij – rodiklio j eksperto įvertinimas balais; 
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       Si – i rodiklio visų j ekspertų įvertinimų suma; 






, 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅                                                     (7.2) 
čia: Svid – sumų rangos vidurkis; 
       Si – rodiklių i verčių suma; 
       m – rodiklių skaičius; 
 toliau apskaičiuotas nuokrypis nuo rangų sumos vidurkio pagal formulę 7.3; 
∆𝑆𝑖 = 𝑆𝑖 − 𝑆𝑣𝑖𝑑                                                        (7.3) 
čia: ∆Si – nuokrypis nuo rangų sumos vidurkio; 
 apskaičiavus nuokrypį nuo rangų sumos vidurkio apskaičiuotas kvadratinis nuokrypis (∆𝑆𝑖
2); 
čia: ∆Si2 – kvadratinis nuokrypis; 
 po to skaičiuota nuokrypio kvadrato suma pagal formulę 7.4; 
𝑆 = ∑ ∆𝑆𝑖
2𝑚
𝑖=1                                                           (7.4) 
čia: S – nuokrypių kvadratų suma; 






                                                             (7.5) 
čia: qi – kriterijų reikšmingumas; 
Gauti skaičiavimų rezultatai pateikti 7.1 lentelėje. 
277.1 lentelė. Ekspertų apklausos kriterijų vertinimo rezultatai 
Eil.Nr. Kriterijus Si Vieta ∆Si ∆Si2 
Reikšmin -
gumas 
1. K1 - medžiagų kaina (€/m2 ) 468 2 136 18496 0,1410 
2. 
K2 - technologinio proceso 
trukmė (žm.val/m2) 
391 4 59 3481 0,1178 
3. 
K3 - darbų mechanizavimo 
kriterijus (maš.val/m2) 
325 6 -7 49 0,0979 
4. K4 - darbų kaina (€/m2) 454 3 122 14884 0,1367 
5. 
K5 - kėlimo priemonių 
poreikis (balai) 
319 7 -13 168 0,0961 
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6. 
K6 - montavimo 
sudėtingumas (vid. darbo 
kategorija) 
156 10 -176 30976 0,0470 
7. 
K7 - pagrindinių namo 
konstrukcijų įrengimo darbų 
užbaigtumas (balai) 
329 5 3 9 0,0991 
8. 
K8 - darbų 
nepertraukiamumas (balai) 
207 8 -125 15625 0,0623 
9. 
K9 - montavimo aplinkos 
sąlygos (balai) 
188 9 -144 20736 0,0566 
10. 
K10 - konstrukcijų masė 
(kg/m2) 
483 1 151 22801 0,1455 
  Si(vidurkis)=332   ∑∆Si
2=127226,00 ∑qi=1 
Subjektyvaus kriterijų reikšmingumo reikšmės grafiškai pavaizduotos 7.1 paveiksle pateiktoje 
stulpelinėje diagramoje. 
 
297.1 pav. Stulpelinė vertinimo kriterijų subjektyvaus reikšmingumo diagrama  
Iš 7.1 paveiksle pateiktos stulpelinės diagramos matyti, kad apklaustų ekspertų nuomone K10 





































namo statybos variantą. Nuo šio kriterijaus nežymiai atsiliko K1 ir K4 kriterijai, kurie apibūdina 
medžiagų kainą ir montavimo darbų kainą. 
Norint patikrinti ar apklaustų ekspertų apklausos duomenys yra patikimi apskaičiuojamas 







                                                            (7.6) 
čia: ∆Si2 – kiekvieno kriterijaus įvertinimo rezultatų nukrypimo kvadratų suma; 
        r- ekspertų skaičius; 
        n – įvertinamų kriterijų skaičius; 
        Tk – k ranžiruotėje susijusių rangų rodiklis apskaičiuojamas pagal 7.7 formulę; 
𝑇𝑘 = ∑ (ℎ𝑙
3 − ℎ𝑙)
𝐻𝑙
𝑙=1                                                             (7.7) 
čia: Hl – lygių rangų grupių skaičius k ranžiruotėje; 




= 0,62  
Kadangi konkordancijos koeficientas gavosi didesnis už 0,6 (0,62>0,60) galime teigti, kad 
ekspertų nuomonė yra patikima ir gauti duomenys gali būti naudojami tolimesniems skaičiavimams. 
7.2. Teorinio ir kompleksinio kriterijų reikšmingumo nustatymas entropijos metodu 
Teorinis ir kompleksinis kriterijų reikšmingumas nustatomas panaudojant entropijos metodą. 
Naudojat šį metodą, atsižvelgiant į pasirinktas nagrinėti lengvųjų konstrukcijų namo statybos 
alternatyvas ir sudarytus vertinimo kriterijus, sudaroma pradinė  duomenų ir kriterijų matrica, kuri yra 
pateikta 7.2 lentelėje. 
287.2 lentelė. Pradinė duomenų matrica 
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 255,07 4,39 0,48 64,82 3 3,47 3 3 2 439,20 
A2 267,46 4,21 0,51 62,57 3 3,47 3 3 2 428,05 
A3 175,72 2,93 0,19 42,30 2 3,20 4 4 5 108,94 
A4 525,78 2,85 0,19 38,77 2 3,20 4 4 5 125,09 
A5 168,23 4,30 0,49 67,56 3 3,48 1 3 3 271,26 
A6 202,00 5,03 0,52 73,25 2 3,64 3 3 3 387,46 
A7 205,01 4,32 0,55 58,46 2 3,52 3 3 2 423,69 
A8 199,61 3,66 0,61 53,75 3 3,53 3 3 2 372,82 
A9 230,98 3,18 0,83 48,74 3 3,54 4 3 3 266,62 
A10 300,76 3,72 0,38 56,92 3 3,17 4 4 5 120,63 
A11 270,19 2,90 0,38 42,62 3 3,27 4 4 5 125,60 
A12 308,24 3,34 0,34 45,16 3 3,21 2 4 5 123,78 
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A13 279,90 3,64 0,62 57,65 2 3,50 3 3 2 414,45 
A14 341,18 3,32 0,74 52,77 3 3,53 4 3 3 176,17 
A15 378,76 2,80 0,19 40,27 2 3,20 4 4 5 130,01 
A16 155,24 3,22 0,60 45,14 3 3,60 3 3 2 377,31 
A17 214,86 3,82 0,35 53,96 2 3,44 3 3 2 481,76 
A18 272,18 3,30 0,19 44,61 2 3,20 4 4 5 103,63 
A19 168,63 4,42 0,29 64,50 2 3,44 3 3 2 415,08 
A20 197,14 4,54 0,52 74,77 3 3,37 3 3 2 367,29 
Suma 5116,94 73,89 8,97 1088,59 51,00 67,98 65,00 67,00 65,00 5658,84 
Optimalumas MIN MIN MIN MIN MAX MIN MAX MAX MAX MIN 
Teorinis ir kompleksinis kriterijų reikšmingumas yra nustatomas tokia tvarka [31]: 






,      𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ;      𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅                                          (7.8) 
Skaičiavimų gauti rezultatai pateikti 7.3 lentelėje. 
297.3 lentelė. Normalizuota duomenų matrica 
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 0,0498 0,0594 0,0535 0,060 0,0588 0,0510 0,0462 0,0448 0,0308 0,0776 
A2 0,0523 0,0570 0,0569 0,057 0,0588 0,0510 0,0462 0,0448 0,0308 0,0756 
A3 0,0343 0,0397 0,0212 0,039 0,0392 0,0471 0,0615 0,0597 0,0769 0,0193 
A4 0,1028 0,0386 0,0212 0,036 0,0392 0,0471 0,0615 0,0597 0,0769 0,0221 
A5 0,0329 0,0582 0,0546 0,062 0,0588 0,0512 0,0154 0,0448 0,0462 0,0479 
A6 0,0395 0,0681 0,0580 0,067 0,0392 0,0535 0,0462 0,0448 0,0462 0,0685 
A7 0,0401 0,0585 0,0613 0,054 0,0392 0,0518 0,0462 0,0448 0,0308 0,0749 
A8 0,0390 0,0495 0,0680 0,049 0,0588 0,0519 0,0462 0,0448 0,0308 0,0659 
A9 0,0451 0,0430 0,0925 0,045 0,0588 0,0521 0,0615 0,0448 0,0462 0,0471 
A10 0,0588 0,0503 0,0424 0,052 0,0588 0,0466 0,0615 0,0597 0,0769 0,0213 
A11 0,0528 0,0392 0,0424 0,039 0,0588 0,0481 0,0615 0,0597 0,0769 0,0222 
A12 0,0602 0,0452 0,0379 0,041 0,0588 0,0472 0,0308 0,0597 0,0769 0,0219 
A13 0,0547 0,0493 0,0691 0,053 0,0392 0,0515 0,0462 0,0448 0,0308 0,0732 
A14 0,0667 0,0449 0,0825 0,048 0,0588 0,0519 0,0615 0,0448 0,0462 0,0311 
A15 0,0740 0,0379 0,0212 0,037 0,0392 0,0471 0,0615 0,0597 0,0769 0,0230 
A16 0,0303 0,0436 0,0669 0,041 0,0588 0,0530 0,0462 0,0448 0,0308 0,0667 
A17 0,0420 0,0517 0,0390 0,050 0,0392 0,0506 0,0462 0,0448 0,0308 0,0851 
A18 0,0532 0,0447 0,0212 0,041 0,0392 0,0471 0,0615 0,0597 0,0769 0,0183 
A19 0,0330 0,0598 0,0323 0,059 0,0392 0,0506 0,0462 0,0448 0,0308 0,0734 
A20 0,0385 0,0614 0,0580 0,069 0,0588 0,0496 0,0462 0,0448 0,0308 0,0649 
Skaičiavimams palengvinti sudaroma papildoma duomenų matrica, kuri yra gaunama 
normalizuotą duomenų matricą padauginus iš alternatyvų skaičiaus lagoritmo (𝑃𝑖𝑗 ∙ 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗). 
Papildoma duomenų matrica yra pateikiama 7.4 lentelėje. 
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307.4 lentelė. Papildoma duomenų matrica 
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 -0,1495 -0,1677 -0,1567 -0,1680 -0,1667 -0,1519 -0,1420 -0,1391 -0,1071 -0,1984 
A2 -0,1543 -0,1632 -0,1630 -0,1642 -0,1667 -0,1519 -0,1420 -0,1391 -0,1071 -0,1953 
A3 -0,1158 -0,1280 -0,0816 -0,1262 -0,1270 -0,1439 -0,1716 -0,1683 -0,1973 -0,0760 
A4 -0,2338 -0,1256 -0,0816 -0,1188 -0,1270 -0,1439 -0,1716 -0,1683 -0,1973 -0,0843 
A5 -0,1123 -0,1655 -0,1588 -0,1725 -0,1667 -0,1522 -0,0642 -0,1391 -0,1420 -0,1456 
A6 -0,1276 -0,1829 -0,1651 -0,1816 -0,1270 -0,1567 -0,1420 -0,1391 -0,1420 -0,1836 
A7 -0,1289 -0,1660 -0,1712 -0,1570 -0,1270 -0,1533 -0,1420 -0,1391 -0,1071 -0,1941 
A8 -0,1265 -0,1489 -0,1828 -0,1485 -0,1667 -0,1536 -0,1420 -0,1391 -0,1071 -0,1792 
A9 -0,1398 -0,1354 -0,2202 -0,1391 -0,1667 -0,1539 -0,1716 -0,1391 -0,1420 -0,1439 
A10 -0,1666 -0,1505 -0,1339 -0,1543 -0,1667 -0,1429 -0,1716 -0,1683 -0,1973 -0,0820 
A11 -0,1553 -0,1271 -0,1339 -0,1269 -0,1667 -0,1460 -0,1716 -0,1683 -0,1973 -0,0845 
A12 -0,1692 -0,1400 -0,1240 -0,1320 -0,1667 -0,1442 -0,1071 -0,1683 -0,1973 -0,0836 
A13 -0,1590 -0,1483 -0,1847 -0,1556 -0,1270 -0,1527 -0,1420 -0,1391 -0,1071 -0,1914 
A14 -0,1806 -0,1394 -0,2058 -0,1467 -0,1667 -0,1536 -0,1716 -0,1391 -0,1420 -0,1080 
A15 -0,1927 -0,1240 -0,0816 -0,1220 -0,1270 -0,1439 -0,1716 -0,1683 -0,1973 -0,0867 
A16 -0,1060 -0,1365 -0,1809 -0,1320 -0,1667 -0,1556 -0,1420 -0,1391 -0,1071 -0,1806 
A17 -0,1331 -0,1531 -0,1266 -0,1489 -0,1270 -0,1510 -0,1420 -0,1391 -0,1071 -0,2097 
A18 -0,1561 -0,1388 -0,0816 -0,1309 -0,1270 -0,1439 -0,1716 -0,1683 -0,1973 -0,0733 
A19 -0,1125 -0,1685 -0,1109 -0,1674 -0,1270 -0,1510 -0,1420 -0,1391 -0,1071 -0,1916 
A20 -0,1255 -0,1714 -0,1651 -0,1840 -0,1667 -0,1489 -0,1420 -0,1391 -0,1071 -0,1775 
Suma -2,9450 -2,9809 -2,9104 -2,9766 -2,9763 -2,9947 -2,9635 -2,9859 -2,9130 -2,8694 
Turint papildomą duomenų matricą nustatomas kiekvieno rodiklio efektyvumo entropijos lygis Ej 
pagal formulę 7.9.   
𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ 𝑝𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 𝑙𝑛𝑝𝑖𝑗,   (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅), č𝑖𝑎 𝑘 =
1
𝑙𝑛𝑚
                                   (7.9)  
Gauti rezultatai pateikti 7.5 lentelėje. 
317.5 lentelė. Entropijos lygiai 
Kriterijus K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Ej 0,9831 0,9950 0,9715 0,9936 0,9935 0,9997 0,9892 0,9967 0,9724 0,9578 
Turint entropijos lygius nustatomas kriterijų kitimo lygis dj pagal formulę 5.10.  
𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗 , (𝑗 = 1, 𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅                                                    (7.10) 
Gauti rezultatai pateikti 7.6 lentelėje. 
327.6 lentelė. Kitimo lygiai 
Kriterijus K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
dj 0,0169 0,0050 0,0285 0,0064 0,0065 0,0003 0,0108 0,0033 0,0276 0,0422 
Suma 0,1475 
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Priimant, kad visi vertinimo kriterijai yra vienodai svarbūs apskaičiuojamas kriterijų teorinis 






; (𝑗 =  1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)                                                                         (7.11) 
Gauti skaičiavimų rezultatai pateikiami 7.7 lentelėje. 
337.7 lentelė. Teorinis kriterijų reikšmingumas 
Kriterijus K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
qj 0,1149 0,0337 0,1933 0,0433 0,0439 0,0023 0,0729 0,0224 0,1873 0,2860 
Teorinio reikšmingumo reikšmės grafiškai pavaizduojamos 7.2 paveiksle pateiktoje stulpelinėje 
diagramoje. 
 
307.2 pav. Stulpelinė vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo diagrama  
Žinant subjektyvų kriterijų reikšmingumą, kuris buvo apskaičiuotas 7.1 skyriuje ir yra pateiktas 







                                                               (7.12) 
Gauti rezultatai pateikti 7.8 lentelėje. 
347.8 lentelė. Kompleksinis kriterijų reikšmingumas 
Kriterijus K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 




































Kompleksinio reikšmingumo reikšmės grafiškai pavaizduotos 7.3 paveiksle pateiktoje 
stulpelinėje diagramoje. 
 
317.3 pav. Stulpelinė vertinimo kriterijų kompleksinio reikšmingumo diagrama  
Atlikus vertinimo kriterijų reikšmingumo įvertinimą entropijos metodu gauta, kad tiek teorinio 
tiek kompleksinis reikšmingumas didžiausias yra K10 kriterijaus (konstrukcijų masė), vadinasi 
nustatinėjant racionaliausią lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantą didžiausią dėmesį reikia 
skirti būtent šiam kriterijui. 
Apskaičiuotas vertinimo kriterijų reikšmingumas toliau bus naudojamas nustatant  racionaliausią 
lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantą naudojant daugiakriterio įvertinimo metodus, tokius kaip 
artumo idealiam taškui (TOPSIS) metodas, paprastųjų svorių sudėjimo (SAW) metodas ar 








































8. Racionaliausio lengvųjų konstrukcijų namo statybos varianto nustatymas 
Baigiamajame darbe racionaliausias gyvenamojo namo iš lengvųjų konstrukcijų variantas 
nustatomas remiantis trimis daugiakriterio įvertinimo metodais t. y.: 
 artumo idealiam taškui(TOPSIS) metodu ; 
 paprastų svorių sudėjimo (SAW) metodu; 
 kompleksinio proporcingumo (COPRAS) metodu. 
8.1. Racionaliausio lengvųjų konstrukcijų namo statybos varianto nustatymas artumo 
idealiam taškui (TOPSIS) metodu 
K. Yoon ir C. L. Hwang 1981 metais sukūrė variantų prioritetiškumo nustatymo metodą, kuris  
yra pagrįstas tuo, kad geriausia alternatyva turi mažiausią atstumą nuo idealaus sprendimo ir didžiausią 
atstumą nuo idealiai blogiausio varianto. Šis metodas vadinamas variantų racionalumo nustatymu 
artumo idealiam taškui metodu (TOPSIS – Technique for order Preference by Similarity to Ideal 
solution) [31]. 
Taikant šį metodą, reikia atsižvelgti į tai, kad kiekvieno sprendimų varianto kriterijaus 
naudingumo funkcija monotoniškai didėja arba monotoniškai mažėja, t. y. didesnė bet kurio rodiklio 
reikšmė visada geresnė arba blogesnė už mažesnė to paties rodiklio reikšmę [31]. 
Remiantis šiuo metodu, šiame skyriuje, bandysime nustatyti racionaliausią lengvųjų konstrukcijų 
namo  statybos variantą. 
Racionaliausias lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantas nustatomas tokia eiga [31]: 
Prieš pradedant taikyti artumo idealiam taškui metodą (TOPSIS) sudaroma pradinė duomenų 
matrica. Sudaryta pradinių duomenų matrica pateikta 8.1 lentelėje. 
358.1 lentelė. Pradinė duomenų matrica 
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 255,07 4,39 0,48 64,82 3 3,47 3 3 2 439,20 
A2 267,46 4,21 0,51 62,57 3 3,47 3 3 2 428,05 
A3 175,72 2,93 0,19 42,30 2 3,20 4 4 5 108,94 
A4 525,78 2,85 0,19 38,77 2 3,20 4 4 5 125,09 
A5 168,23 4,30 0,49 67,56 3 3,48 1 3 3 271,26 
A6 202,00 5,03 0,52 73,25 2 3,64 3 3 3 387,46 
A7 205,01 4,32 0,55 58,46 2 3,52 3 3 2 423,69 
A8 199,61 3,66 0,61 53,75 3 3,53 3 3 2 372,82 
A9 230,98 3,18 0,83 48,74 3 3,54 4 3 3 266,62 
A10 300,76 3,72 0,38 56,92 3 3,17 4 4 5 120,63 
A11 270,19 2,90 0,38 42,62 3 3,27 4 4 5 125,60 
57 
A12 308,24 3,34 0,34 45,16 3 3,21 2 4 5 123,78 
A13 279,90 3,64 0,62 57,65 2 3,50 3 3 2 414,45 
A14 341,18 3,32 0,74 52,77 3 3,53 4 3 3 176,17 
A15 378,76 2,80 0,19 40,27 2 3,20 4 4 5 130,01 
A16 155,24 3,22 0,60 45,14 3 3,60 3 3 2 377,31 
A17 214,86 3,82 0,35 53,96 2 3,44 3 3 2 481,76 
A18 272,18 3,30 0,19 44,61 2 3,20 4 4 5 103,63 
A19 168,63 4,42 0,29 64,50 2 3,44 3 3 2 415,08 







1206,89 16,77 2,16 248,07 11,62 15,22 14,93 15,13 15,72 1405,23 
Optimalumas MIN MIN MIN MIN MAX MIN MAX MAX MAX MIN 
Teor. Reikš 0,1149 0,0337 0,1933 0,0433 0,0439 0,0023 0,0729 0,0224 0,1873 0,2860 
Kompl.reikš 0,0081 0,0020 0,0095 0,0030 0,0021 0,00005 0,0036 0,0007 0,0053 0,0208 
Sudaryta pradinė duomenų matrica normalizuojama naudojantis formule  8.1. Taip gaunama 





𝑖=1   
; 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅                                            (8.1) 
368.2 lentelė. Normalizuota duomenų matrica 
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 0,2113 0,2618 0,2218 0,2613 0,2582 0,2280 0,2009 0,1982 0,1273 0,3125 
A2 0,2216 0,2511 0,2357 0,2522 0,2582 0,2280 0,2009 0,1982 0,1273 0,3046 
A3 0,1456 0,1747 0,0878 0,1705 0,1721 0,2103 0,2679 0,2643 0,3181 0,0775 
A4 0,4357 0,1700 0,0878 0,1563 0,1721 0,2103 0,2679 0,2643 0,3181 0,0890 
A5 0,1394 0,2564 0,2264 0,2723 0,2582 0,2287 0,0670 0,1982 0,1909 0,1930 
A6 0,1674 0,3000 0,2403 0,2953 0,1721 0,2392 0,2009 0,1982 0,1909 0,2757 
A7 0,1699 0,2576 0,2542 0,2357 0,1721 0,2313 0,2009 0,1982 0,1273 0,3015 
A8 0,1654 0,2183 0,2819 0,2167 0,2582 0,2320 0,2009 0,1982 0,1273 0,2653 
A9 0,1914 0,1896 0,3836 0,1965 0,2582 0,2327 0,2679 0,1982 0,1909 0,1897 
A10 0,2492 0,2218 0,1756 0,2295 0,2582 0,2083 0,2679 0,2643 0,3181 0,0858 
A11 0,2239 0,1729 0,1756 0,1718 0,2582 0,2149 0,2679 0,2643 0,3181 0,0894 
A12 0,2554 0,1992 0,1571 0,1820 0,2582 0,2110 0,1339 0,2643 0,3181 0,0881 
A13 0,2319 0,2171 0,2865 0,2324 0,1721 0,2300 0,2009 0,1982 0,1273 0,2949 
A14 0,2827 0,1980 0,3420 0,2127 0,2582 0,2320 0,2679 0,1982 0,1909 0,1254 
A15 0,3138 0,1670 0,0878 0,1623 0,1721 0,2103 0,2679 0,2643 0,3181 0,0925 
A16 0,1286 0,1920 0,2773 0,1820 0,2582 0,2366 0,2009 0,1982 0,1273 0,2685 
A17 0,1780 0,2278 0,1617 0,2175 0,1721 0,2261 0,2009 0,1982 0,1273 0,3428 
A18 0,2255 0,1968 0,0878 0,1798 0,1721 0,2103 0,2679 0,2643 0,3181 0,0737 
A19 0,1397 0,2636 0,1340 0,2600 0,1721 0,2261 0,2009 0,1982 0,1273 0,2954 
A20 0,1633 0,2707 0,2403 0,3014 0,2582 0,2215 0,2009 0,1982 0,1273 0,2614 
Remiantis 7.2 skyriuje apskaičiuotu teoriniu vertinimo kriterijų reikšmingumu, pagal formulę 8.2 
apskaičiuojama svertinė normalizuota matrica. Gauti skaičiavimų rezultatai pateikti 8.3 lentelėje. 
𝑃∗̅̅ ̅ = [?̅?] ∙ [𝑞𝑗
∗]                                                          (8.2) 
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37 8.3 lentelė. Svertinė normalizuota matrica 
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 0,0243 0,0088 0,0429 0,0113 0,0113 0,00052 0,0146 0,0044 0,0238 0,0894 
A2 0,0255 0,0085 0,0456 0,0109 0,0113 0,00052 0,0146 0,0044 0,0238 0,0871 
A3 0,0167 0,0059 0,0170 0,0074 0,0076 0,00048 0,0195 0,0059 0,0596 0,0222 
A4 0,0501 0,0057 0,0170 0,0068 0,0076 0,00048 0,0195 0,0059 0,0596 0,0255 
A5 0,0160 0,0086 0,0438 0,0118 0,0113 0,00052 0,0049 0,0044 0,0358 0,0552 
A6 0,0192 0,0101 0,0464 0,0128 0,0076 0,00054 0,0146 0,0044 0,0358 0,0789 
A7 0,0195 0,0087 0,0491 0,0102 0,0076 0,00053 0,0146 0,0044 0,0238 0,0862 
A8 0,0190 0,0073 0,0545 0,0094 0,0113 0,00053 0,0146 0,0044 0,0238 0,0759 
A9 0,0220 0,0064 0,0741 0,0085 0,0113 0,00053 0,0195 0,0044 0,0358 0,0543 
A10 0,0286 0,0075 0,0339 0,0099 0,0113 0,00047 0,0195 0,0059 0,0596 0,0246 
A11 0,0257 0,0058 0,0339 0,0074 0,0113 0,00049 0,0195 0,0059 0,0596 0,0256 
A12 0,0294 0,0067 0,0304 0,0079 0,0113 0,00048 0,0098 0,0059 0,0596 0,0252 
A13 0,0267 0,0073 0,0554 0,0101 0,0076 0,00052 0,0146 0,0044 0,0238 0,0844 
A14 0,0325 0,0067 0,0661 0,0092 0,0113 0,00053 0,0195 0,0044 0,0358 0,0359 
A15 0,0361 0,0056 0,0170 0,0070 0,0076 0,00048 0,0195 0,0059 0,0596 0,0265 
A16 0,0148 0,0065 0,0536 0,0079 0,0113 0,00054 0,0146 0,0044 0,0238 0,0768 
A17 0,0205 0,0077 0,0313 0,0094 0,0076 0,00051 0,0146 0,0044 0,0238 0,0981 
A18 0,0259 0,0066 0,0170 0,0078 0,0076 0,00048 0,0195 0,0059 0,0596 0,0211 
A19 0,0161 0,0089 0,0259 0,0113 0,0076 0,00051 0,0146 0,0044 0,0238 0,0845 
A20 0,0188 0,0091 0,0464 0,0131 0,0113 0,00050 0,0146 0,0044 0,0238 0,0748 
Remiantis svertine normalizuota matrica apskaičiuojamas idealiai geriausias ir blogiausias 
variantai pagal formules 8.3 ir 8.4.  
𝑎+ = {[(𝑚𝑎𝑥𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅ |𝑗 ∈ 𝐽), (𝑚𝑖𝑛𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅ |𝑗 ∈ 𝐽′)]/𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } = {𝑎1
+, 𝑎2
+, … 𝑎𝑛
+}              (8.3) 
𝑎− = {[(𝑚𝑖𝑛𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅ |𝑗 ∈ 𝐽), (𝑚𝑎𝑥𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅ |𝑗 ∈ 𝐽′)]/𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } = {𝑎1
+, 𝑎2
+, … 𝑎𝑛
−}              (8.4) 
Skaičiavimų rezultatai pateikiami 8.4 lentelėje. 
388.4 lentelė. Svertinės normalizuotos matricos geriausi ir blogiausi kriterijai  
Kriterijus K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Optimalumas MIN MIN MIN MIN MAX MIN MAX MAX MAX MIN 
a+ 0,0148 0,0056 0,0170 0,0068 0,0113 0,00048 0,0195 0,0059 0,0596 0,0211 
a- 0,0501 0,0101 0,0741 0,0131 0,0076 0,00054 0,0049 0,0044 0,0238 0,0981 
Remiantis formulėmis 8.5 ir 8.6 apskaičiuojamas atstumas tarp idealiai geriausio ir neigiamai 
idealaus variantų. Rezultatai pateikiami 8.5 ir 8.6 lentelėse. 
𝐿𝑖
+ = √∑ (𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅ − 𝑎𝑗
+)
2𝑛
𝑗=1 ; 𝑖 = 1, 𝑚 ̅̅ ̅̅ ̅̅                                          (8.5) 
𝐿𝑖
− = √∑ (𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅ − 𝑎𝑗
+)
2𝑛
𝑗=1 ; 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅                                           (8.6) 
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398.5 lentelė. Skirtumai tarp realaus ir idealiai teigiamo ir neigiamo varianto (1-10 alternatyvos)  
Kriterijus A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
L+ 0,0822 0,0814 0,0044 0,0357 0,0520 0,0699 0,0815 0,0758 0,0706 0,0224 
L- 0,0428 0,0407 0,1081 0,1005 0,0639 0,0482 0,0425 0,0444 0,0558 0,0949 
408.6 lentelė. Skirtumai tarp realaus ir idealiai teigiamo ir neigiamo varianto (11-20 alternatyvos) 
Kriterijus A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 KA9 A20 
L+ 0,0207 0,0225 0,0833 0,0593 0,0223 0,0758 0,0865 0,0118 0,0738 0,0715 
L- 0,0950 0,0950 0,0347 0,0682 0,1007 0,0477 0,0532 0,1064 0,0614 0,0490 
Pagal apskaičiuotą atstumą tarp idealiai geriausio ir neigiamai idealaus varianto  nustatomas 
kiekvieno analizuojamo varianto atstumas iki idealaus taško pagal formulę 8.7.  
Racionaliausias variantas yra tas, kurio Ki reikšmė yra didžiausia. Gauti skaičiavimų rezultatai 
pateikti 8.7 ir 8.8 lentelėse. Iš šių lentelių matyti, kad Ki reikšmė kinta nuo 0 iki 1, tai reiškia, kad 






− , 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑘𝑎𝑖 𝐾𝑖 ∈ [0, 1]                                          (8.7) 
418.7 lentelė. Santykinis atstumas iki idealaus (1-10 alternatyvos)  
Kriterijus A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
Ki 0,3423 0,3336 0,9610 0,7377 0,5515 0,4082 0,3428 0,3698 0,4414 0,8087 
428.8 lentelė. Santykinis atstumas iki idealaus (11-20 alternatyvos)  
Kriterijus A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 KA9 A20 
Ki 0,8214 0,8087 0,2937 0,5347 0,8191 0,3860 0,3806 0,9000 0,4540 0,4065 
Paskutinis žingsnis, nustatinėjant lengvųjų konstrukcijų namo statybos racionaliausią variantą 
artumo idealiam taškui metodu, yra naudingumo laipsnio apskaičiavimas, kuris nustatomas pagal 




∙ 100%                                                               (8.8) 
438.9 lentelė. Naudingumo laipsniai (1-10 alternatyvos)  
Kriterijus A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
Ni 35,62 34,71 100,00 76,76 57,39 42,48 35,67 38,48 45,94 84,16 
448.10 lentelė. Naudingumo laipsniai (11-20 alternatyvos 
Kriterijus A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 KA9 A20 
Ni 85,47 84,15 30,56 55,64 85,23 40,17 39,61 93,65 47,24 42,30 
Naudingumo laipsnių reikšmės pavaizduotos stulpelinėje diagramoje pateiktoje 8.1 paveiksle. 
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328.1 pav. Naudingumo laipsnių stulpelinė diagrama  
Atlikus skaičiavimus artumo idealiam taškui (TOPSIS) metodu gauta tokia nagrinėjamų lengvųjų 
konstrukcijų namo statybos alternatyvų prioritetų eilė: 
A3>A18>A11>A15>A10>A12>A4>A5>A14>A19>A9>A6>A20>A16>A17>A8>A7>A1>A2>
A13. 
8.2. Racionaliausio lengvųjų konstrukcijų namo statybos varianto nustatymas paprastų 
svorių sudėjimo metodu (SAW); 
Paprastasis sudedamasis svėrimo metodas (SAW – Simple Additive weighting) yra vienas iš 
paprasčiausių ir plačiausiai taikomų metodų. Šio metodo išeities duomenys yra sprendimų matrica ir 
reikšmingumo dydžiai. Sprendžiant šiuo metodu sprendimų matrica negali turėti neskaitinių reikšmių 
[31]. 
Naudojant paprastų svorių sudėjimo metodą (SAW) racionaliausias lengvųjų konstrukcijų namo 
variantas surandamas taip [31]: 
Sudaroma pradinė duomenų matrica, kuri pateikta 8.11 lentelėje. 
458.11 lentelė. Pradinė duomenų matrica  
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 255,07 4,39 0,48 64,82 3 3,47 3 3 2 439,20 
A2 267,46 4,21 0,51 62,57 3 3,47 3 3 2 428,05 
A3 175,72 2,93 0,19 42,30 2 3,20 4 4 5 108,94 
A4 525,78 2,85 0,19 38,77 2 3,20 4 4 5 125,09 











































A6 202,00 5,03 0,52 73,25 2 3,64 3 3 3 387,46 
A7 205,01 4,32 0,55 58,46 2 3,52 3 3 2 423,69 
A8 199,61 3,66 0,61 53,75 3 3,53 3 3 2 372,82 
A9 230,98 3,18 0,83 48,74 3 3,54 4 3 3 266,62 
A10 300,76 3,72 0,38 56,92 3 3,17 4 4 5 120,63 
A11 270,19 2,90 0,38 42,62 3 3,27 4 4 5 125,60 
A12 308,24 3,34 0,34 45,16 3 3,21 2 4 5 123,78 
A13 279,90 3,64 0,62 57,65 2 3,50 3 3 2 414,45 
A14 341,18 3,32 0,74 52,77 3 3,53 4 3 3 176,17 
A15 378,76 2,80 0,19 40,27 2 3,20 4 4 5 130,01 
A16 155,24 3,22 0,60 45,14 3 3,60 3 3 2 377,31 
A17 214,86 3,82 0,35 53,96 2 3,44 3 3 2 481,76 
A18 272,18 3,30 0,19 44,61 2 3,20 4 4 5 103,63 
A19 168,63 4,42 0,29 64,50 2 3,44 3 3 2 415,08 
A20 197,14 4,54 0,52 74,77 3 3,37 3 3 2 367,29 
Optimalumas MIN MIN MIN MIN MAX MIN MAX MAX MAX MIN 
Teor. Reikš 0,1149 0,0337 0,1933 0,0433 0,0439 0,0023 0,0729 0,0224 0,1873 0,2860 
Kompl.reikš 0,0081 0,0020 0,0095 0,0030 0,0021 0,0001 0,0036 0,0007 0,0053 0,0208 
Pradinė duomenų matrica normalizuojama pagal formules 8.9 ir 8.10 formules.  




𝑚𝑎𝑥                                                                     (8.9) 





                                                                   (8.10) 
Normalizuota matrica pateikta 8.12 lentelėje. 
468.12 lentelė. Normalizuota matrica 
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 0,6086 0,6378 0,3958 0,5981 1,0000 0,9135 0,7500 0,7500 0,4000 0,2480 
A2 0,5804 0,6651 0,3725 0,6196 1,0000 0,9135 0,7500 0,7500 0,4000 0,2545 
A3 0,8835 0,9556 1,0000 0,9165 0,6667 0,9906 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
A4 0,2953 0,9825 1,0000 1,0000 0,6667 0,9906 1,0000 1,0000 1,0000 0,8709 
A5 0,9228 0,6512 0,3878 0,5739 1,0000 0,9109 0,2500 0,7500 0,6000 0,4016 
A6 0,7685 0,5567 0,3654 0,5293 0,6667 0,8709 0,7500 0,7500 0,6000 0,2812 
A7 0,7572 0,6481 0,3455 0,6632 0,6667 0,9006 0,7500 0,7500 0,4000 0,2571 
A8 0,7777 0,7650 0,3115 0,7213 1,0000 0,8980 0,7500 0,7500 0,4000 0,2922 
A9 0,6721 0,8805 0,2289 0,7954 1,0000 0,8955 1,0000 0,7500 0,6000 0,4086 
A10 0,5162 0,7527 0,5000 0,6811 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9031 
A11 0,5746 0,9655 0,5000 0,9097 1,0000 0,9694 1,0000 1,0000 1,0000 0,8674 
A12 0,5036 0,8383 0,5588 0,8585 1,0000 0,9875 0,5000 1,0000 1,0000 0,8801 
A13 0,5546 0,7692 0,3065 0,6725 0,6667 0,9057 0,7500 0,7500 0,4000 0,2629 
A14 0,4550 0,8434 0,2568 0,7347 1,0000 0,8980 1,0000 0,7500 0,6000 0,6184 
A15 0,4099 1,0000 1,0000 0,9628 0,6667 0,9906 1,0000 1,0000 1,0000 0,8379 
62 
A16 1,0000 0,8696 0,3167 0,8589 1,0000 0,8806 0,7500 0,7500 0,4000 0,2887 
A17 0,7225 0,7330 0,5429 0,7185 0,6667 0,9215 0,7500 0,7500 0,4000 0,2261 
A18 0,5704 0,8485 1,0000 0,8691 0,6667 0,9906 1,0000 1,0000 1,0000 1,0512 
A19 0,9206 0,6335 0,6552 0,6011 0,6667 0,9215 0,7500 0,7500 0,4000 0,2625 
A20 0,7875 0,6167 0,3654 0,5185 1,0000 0,9407 0,7500 0,7500 0,4000 0,2966 
Optimalumas MIN MIN MIN MIN MAX MIN MAX MAX MAX MIN 
Normalizuotos matricos to paties varianto kiekvienas narys dauginamas iš jo reikšmingumo ir 
sudedamas su kitais alternatyvos nariais ir gauta suma dalijama iš svorių (reikšmingumo) sumos. 
Racionaliausio varianto sandaugų suma bus maksimali. Racionaliausias variantas nustatomas pagal 
formulę 8.11 formulę, o gauti duomenys pateikiami 8.13 lentelėje. Sandaugų suma pateikta 8.14 ir 
8.15 lentelėse. 
𝐴 = {𝐴𝑖|𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑞?̅?
𝑛
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅ / ∑ 𝑞?̅?
𝑛
𝑗=1 }                                                 (8.11) 
478.13 lentelė. Sandaugų matrica 
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 0,0700 0,0215 0,0765 0,0259 0,0439 0,0021 0,0547 0,0168 0,0749 0,0709 
A2 0,0667 0,0224 0,0720 0,0269 0,0439 0,0021 0,0547 0,0168 0,0749 0,0728 
A3 0,1015 0,0322 0,1933 0,0397 0,0293 0,0023 0,0729 0,0224 0,1873 0,2860 
A4 0,0339 0,0331 0,1933 0,0433 0,0293 0,0023 0,0729 0,0224 0,1873 0,2491 
A5 0,1061 0,0219 0,0749 0,0249 0,0439 0,0021 0,0182 0,0168 0,1124 0,1149 
A6 0,0883 0,0187 0,0706 0,0229 0,0293 0,0020 0,0547 0,0168 0,1124 0,0804 
A7 0,0870 0,0218 0,0668 0,0287 0,0293 0,0020 0,0547 0,0168 0,0749 0,0735 
A8 0,0894 0,0258 0,0602 0,0313 0,0439 0,0020 0,0547 0,0168 0,0749 0,0836 
A9 0,0772 0,0296 0,0442 0,0345 0,0439 0,0020 0,0729 0,0168 0,1124 0,1169 
A10 0,0593 0,0253 0,0966 0,0295 0,0439 0,0023 0,0729 0,0224 0,1873 0,2583 
A11 0,0660 0,0325 0,0966 0,0394 0,0439 0,0022 0,0729 0,0224 0,1873 0,2481 
A12 0,0579 0,0282 0,1080 0,0372 0,0439 0,0022 0,0365 0,0224 0,1873 0,2517 
A13 0,0637 0,0259 0,0592 0,0291 0,0293 0,0021 0,0547 0,0168 0,0749 0,0752 
A14 0,0523 0,0284 0,0496 0,0318 0,0439 0,0020 0,0729 0,0168 0,1124 0,1769 
A15 0,0471 0,0337 0,1933 0,0417 0,0293 0,0023 0,0729 0,0224 0,1873 0,2397 
A16 0,1149 0,0293 0,0612 0,0372 0,0439 0,0020 0,0547 0,0168 0,0749 0,0826 
A17 0,0830 0,0247 0,1049 0,0311 0,0293 0,0021 0,0547 0,0168 0,0749 0,0647 
A18 0,0656 0,0286 0,1933 0,0377 0,0293 0,0023 0,0729 0,0224 0,1873 0,3007 
A19 0,1058 0,0213 0,1266 0,0260 0,0293 0,0021 0,0547 0,0168 0,0749 0,0751 
A20 0,0905 0,0208 0,0706 0,0225 0,0439 0,0021 0,0547 0,0168 0,0749 0,0848 
488.14 lentelė. Sandaugų suma (1-10 alternatyvos)  
Nagrinėjamos 
alternatyvos 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
Sandaugų 
suma 
0,46 0,45 0,97 0,87 0,54 0,50 0,46 0,48 0,55 0,80 
498.15 lentelė. Sandaugų suma (11-20 alternatyvos)  
Nagrinėjamos 
alternatyvos 
A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
Sandaugų 
suma 
0,81 0,78 0,43 0,59 0,87 0,52 0,49 0,94 0,53 0,48 
63 
Gautos analizuojamų alternatyvų naudingumo vertės pavaizduotos 8.2 paveiksle pateiktoje 
stulpelinėje diagramoje. 
 
338.2 pav. Naudingumo verčių stulpelinė diagrama  
Atlikus skaičiavimus paprastųjų svorių sudėjimo (SAW) metodu gauta tokia nagrinėjamų lengvųjų 
konstrukcijų namo statybos alternatyvų prioritetų eilė: 
A3>A18>A4=A15>A11>A10>A12>A14>A9>A5>A19>A16>A6>A17>A20=A8>A1=A7>A2>
A13. 
8.3. Racionaliausio lengvųjų konstrukcijų namo statybos varianto nustatymas kompleksinio 
proporcingumo įvertinimo (COPRAS) metodu 
Skaičiavimus atliekant kompleksinio proporcingumo įvertinimu (COPRAS) metodu nagrinėjamų 
alternatyvų prioritetiškumas ir jų naudingumo laipsniai  tiesiogiai ir proporcingai priklauso nuo 
alternatyvas apibūdinančių kriterijų reikšmių ir jų reikšmingumo [31]. 
Racionaliausias lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantas, naudojant šį metodą, yra 
nustatomas tokia eiga [31]: 
Sudaroma nagrinėjamų alternatyvų ir pasirinktų vertinimo kriterijų duomenų verčių pradinė 











































508.16 lentelė. Pradinė duomenų matrica 
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 255,07 4,39 0,48 64,82 3 3,47 3 3 2 439,20 
A2 267,46 4,21 0,51 62,57 3 3,47 3 3 2 428,05 
A3 175,72 2,93 0,19 42,30 2 3,20 4 4 5 108,94 
A4 525,78 2,85 0,19 38,77 2 3,20 4 4 5 125,09 
A5 168,23 4,30 0,49 67,56 3 3,48 1 3 3 271,26 
A6 202,00 5,03 0,52 73,25 2 3,64 3 3 3 387,46 
A7 205,01 4,32 0,55 58,46 2 3,52 3 3 2 423,69 
A8 199,61 3,66 0,61 53,75 3 3,53 3 3 2 372,82 
A9 230,98 3,18 0,83 48,74 3 3,54 4 3 3 266,62 
A10 300,76 3,72 0,38 56,92 3 3,17 4 4 5 120,63 
A11 270,19 2,90 0,38 42,62 3 3,27 4 4 5 125,60 
A12 308,24 3,34 0,34 45,16 3 3,21 2 4 5 123,78 
A13 279,90 3,64 0,62 57,65 2 3,50 3 3 2 414,45 
A14 341,18 3,32 0,74 52,77 3 3,53 4 3 3 176,17 
A15 378,76 2,80 0,19 40,27 2 3,20 4 4 5 130,01 
A16 155,24 3,22 0,60 45,14 3 3,60 3 3 2 377,31 
A17 214,86 3,82 0,35 53,96 2 3,44 3 3 2 481,76 
A18 272,18 3,30 0,19 44,61 2 3,20 4 4 5 103,63 
A19 168,63 4,42 0,29 64,50 2 3,44 3 3 2 415,08 
A20 197,14 4,54 0,52 74,77 3 3,37 3 3 2 367,29 
Optimalumas MIN MIN MIN MIN MAX MIN MAX MAX MAX MIN 
Suma 5116,94 73,89 8,97 1088,59 51,00 67,98 65,00 67,00 65,00 5658,84 
Teor. Reikš 0,1149 0,0337 0,1933 0,0433 0,0439 0,0023 0,0729 0,0224 0,1873 0,2860 
Kompl.reikš 0,0081 0,0020 0,0095 0,0030 0,0021 0,00005 0,0036 0,0007 0,0053 0,0208 






; 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅                                                (8.13) 
Gauti skaičiavimų rezultatai pateikti 8.17 lentelėje. 
518.17 lentelė. Normalizuota duomenų matrica 
Kriterijus 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Alternatyva 
A1 0,0057 0,0020 0,0103 0,0026 0,0026 0,0001159 0,0034 0,0010 0,0058 0,0222 
A2 0,0060 0,0019 0,0110 0,0025 0,0026 0,0001159 0,0034 0,0010 0,0058 0,0216 
A3 0,0039 0,0013 0,0041 0,0017 0,0017 0,0001069 0,0045 0,0013 0,0144 0,0055 
A4 0,0118 0,0013 0,0041 0,0015 0,0017 0,0001069 0,0045 0,0013 0,0144 0,0063 
A5 0,0038 0,0020 0,0106 0,0027 0,0026 0,0001163 0,0011 0,0010 0,0086 0,0137 
A6 0,0045 0,0023 0,0112 0,0029 0,0017 0,0001216 0,0034 0,0010 0,0086 0,0196 
A7 0,0046 0,0020 0,0119 0,0023 0,0017 0,0001176 0,0034 0,0010 0,0058 0,0214 
A8 0,0045 0,0017 0,0131 0,0021 0,0026 0,0001179 0,0034 0,0010 0,0058 0,0188 
A9 0,0052 0,0014 0,0179 0,0019 0,0026 0,0001183 0,0045 0,0010 0,0086 0,0135 
A10 0,0068 0,0017 0,0082 0,0023 0,0026 0,0001059 0,0045 0,0013 0,0144 0,0061 
A11 0,0061 0,0013 0,0082 0,0017 0,0026 0,0001093 0,0045 0,0013 0,0144 0,0063 
A12 0,0069 0,0015 0,0073 0,0018 0,0026 0,0001073 0,0022 0,0013 0,0144 0,0063 
A13 0,0063 0,0017 0,0134 0,0023 0,0017 0,0001169 0,0034 0,0010 0,0058 0,0209 
65 
A14 0,0077 0,0015 0,0159 0,0021 0,0026 0,0001179 0,0045 0,0010 0,0086 0,0089 
A15 0,0085 0,0013 0,0041 0,0016 0,0017 0,0001069 0,0045 0,0013 0,0144 0,0066 
A16 0,0035 0,0015 0,0129 0,0018 0,0026 0,0001203 0,0034 0,0010 0,0058 0,0191 
A17 0,0048 0,0017 0,0075 0,0021 0,0017 0,0001149 0,0034 0,0010 0,0058 0,0243 
A18 0,0061 0,0015 0,0041 0,0018 0,0017 0,0001069 0,0045 0,0013 0,0144 0,0052 
A19 0,0038 0,0020 0,0062 0,0026 0,0017 0,0001149 0,0034 0,0010 0,0058 0,0210 
A20 0,0044 0,0021 0,0112 0,0030 0,0026 0,0001126 0,0034 0,0010 0,0058 0,0186 
Optimalumas MIN MIN MIN MIN MAX MIN MAX MAX MAX MIN 
Apskaičiuojamos nagrinėjamas alternatyvas apibūdinančių minimizuojančių ir 
maksimizuojančių įvertintų normalizuotų rodiklių sumos. Skaičiavimai atliekami pagal 8.14 ir 8.15 
formules, o rezultatai pateikiami 8.18 ir 8.19 lentelėse. 
 
𝑆+𝑖 = ∑ 𝑑+𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ; 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅                                        (8.14) 
𝑆−𝑖 = ∑ 𝑑−𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ; 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅                                        (8.15) 
528.18 lentelė. Minimizuojančių ir maksimizuojančių rodiklių sumos (1-10 alternatyvos)  
Nagrinėjamos 
alternatyvos 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
S+ 0,0127 0,0127 0,0220 0,0220 0,0134 0,0147 0,0119 0,0127 0,0167 0,0228 
S- 0,0430 0,0432 0,0167 0,0252 0,0328 0,0407 0,0423 0,0404 0,0401 0,0251 
                    538.19 lentelė. Minimizuojančių ir maksimizuojančių rodiklių sumos (11-20 alternatyvos)  
Nagrinėjamos 
alternatyvos 
A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
S+ 0,0228 0,0206 0,0119 0,0167 0,0220 0,0127 0,0119 0,0220 0,0119 0,0127 
S- 0,0237 0,0239 0,0447 0,0362 0,0222 0,0389 0,0407 0,0188 0,0357 0,0394 
Naudojantis 8.16 formule nustatomas nagrinėjamų alternatyvų santykis reikšmingumas. Gauti 
skaičiavimų rezultatai pateikiami 8.20  ir 8.21 lentelėse. 
 









, 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅                                            (8.16) 
548.20 lentelė. Santykinis reikšmingumas (1-10 alternatyvos)  
Nagrinėjamos 
alternatyvos 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
Qi 0,0368 0,0367 0,0841 0,0631 0,0449 0,0402 0,0363 0,0384 0,0426 0,0641 
558.21 lentelė. Santykinis reikšmingumas (11-20 alternatyvos)  
Nagrinėjamos 
alternatyvos 
A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
Qi 0,0665 0,0638 0,0350 0,0453 0,0687 0,0394 0,0373 0,0770 0,0409 0,0390 
Turint santykinį reikšmingumą apskaičiuojami kiekvienos nagrinėjamos alternatyvos 





                                                                 (8.17) 
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568.22 lentelė. Naudingumo laipsniai (1-10 alternatyvos)  
Nagrinėjamos 
alternatyvos 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
Ni 43,78 43,66 100,00 75,02 53,41 47,81 43,22 45,61 50,62 76,18 
578.23 lentelė. Naudingumo laipsniai (11-20 alternatyvos) 
Nagrinėjamos 
alternatyvos 
A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 
Ni 79,02 75,92 41,67 53,86 81,68 46,80 44,34 91,50 48,58 46,41 
Gauti naudingumo laipsniai pavaizduoti 8.3 paveiksle pateiktoje stulpelinėje diagramoje. 
 
348.3 pav. Naudingumo laipsnio verčių stulpelinė diagrama  
Atlikus skaičiavimus kompleksiniu proporcingu įvertinimo (COPRAS) metodu gauta tokia 
nagrinėjamų lengvųjų konstrukcijų namo statybos alternatyvų prioritetų eilė: 
A3>A18>A15>A11>A10>A12>A4>A14>A5>A9>A19>A6>A16>A20>A8>A17>A1>A2>A7>
A13. 
8.3. Tyrimų rezultatų apibendrinimas 
Šiame skyriuje racionaliausiam lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantui nustatyti buvo 
pasirinkti trys daugiakriterio įvertinimo metodai – artumo idealiam taškui (TOPSIS) metodas, 
paprastųjų svorių sudėjimo (SAW) metodas ir kompleksinio proporcingumo ( COPRAS) metodas. 
Naudojant šiuos metodus nustatytos  sudarytų 20 lengvųjų konstrukcijų namo statybos alternatyvų 















































588.24 lentelė. Gautos analizuojamų lengvųjų konstrukcijų namo alternatyvų prioritetų eilės  
Eil. 
Nr. 
Taikomi tyrimų metodai 
Artumo idealiam taškui 
(TOPSIS) metodas 





 Analizuojamų alternatyvų prioritetų eilė 
1. A3 A3 A3 
2. A18 A18 A18 
3. A11 A15 A15 
4. A15 A4 A11 
5. A10 A11 A10 
6. A12 A10 A12 
7. A4 A12 A4 
8. A5 A14 A14 
9. A14 A9 A5 
10. A19 A5 A9 
11. A9 A19 A19 
12. A6 A16 A6 
13. A20 A6 A16 
14. A16 A7 A20 
15. A17 A20 A8 
16. A8 A8 A17 
17. A7 A7 A1 
18. A1 A1 A2 
18. A2 A2 A7 
20. A13 A13 A13 
Iš 8.24 lentelėje pateiktų nagrinėjamų alternatyvų prioritetų eilių galime pamatyti, kad visais 
trimis panaudotais tyrimų metodais gauta, kad racionaliausias lengvųjų konstrukcijų namo statybos 
variantas yra A3 t. y. namo statyba sienų įrengimui panaudojant „SIP“ skydus, perdangos įrengimui 
panaudojant dvitėjines medines sijas su OSB plokščių paklotu, o stogo konstrukcija įrengiama 
panaudojant „SIP“ stogo skydus. Antrojoje vietoje yra A18 alternatyva - lengvųjų konstrukcijų namo 
statyba sienų įrengimui panaudojant „SIP“ skydus, perdangos įrengimui panaudojant dvitėjines 
medines sijas su OSB plokščių paklotu, o stogo įrengimui panaudojant  skydus su mineralinės vatos 
užpildu. 
Taip pat matome, kad taikant visus tris tyrimų metodus gauta, kad neracionaliausia alternatyva 
yra A13 t. y. lengvųjų konstrukcijų namo statyba panaudojant kanapių sienų blokus, „Durisol“ 
„SOLAFON“ perdangą ir „Kingspan“ „UNIDEK“ stogo skydus. 
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9. Racionaliausios lengvųjų konstrukcijų  namo statybos technologijos praktinis 
pritaikymas  
Atlikus sudarytų dvidešimties lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantų  palyginimo analizę 
panaudojant daugiakriterinio įvertinimo metodus nustatyta, kad racionaliausias lengvųjų konstrukcijų 
namo statybos variantas yra  kai sienų įrengimui yra naudojami „SIP“ sienų skydai, perdanga 
įrengiama panaudojant dvitėjines perdangos sijas su OSB plokščių paklotu, o  stogas įrengiamas 
panaudojant „SIP“ stogo skydus. 
„SIP“ skydai, tai  struktūrinės izoliacinės plokštės, kurios yra gaminamos iš orientuotų skiedrų 
plokščių tarp kurių yra įklijuojamas šiltinamasis sluoksnis, kuris gali būti iš polistireninio putplasčio 
(polistireninis putplastis yra plačiai naudojama termoizoliacinė medžiaga, kuri yra gaminama iš stirolo 
ir pentano  ir  pasižyminti geromis šiluminėmis savybės) arba neoporo (neoporas yra pilkos spalvos, 
grafitu praturtinta polistireninio putplasčio atmaina, pasižyminti iki 20 procentų geresne šilumine 
varža,  kas leidžia sumažinti termoizoliacinio sluoksnio storį taip pat iki 20 procentų). 
„SIP“ skydų paskirtis gali būto labai įvairi. Jie gali būti naudojami grindų, sienų, pertvarų, 
perdangų ar stogų įrengimui. Naudojant šiuos skydus gali būti statomi individualūs namai, komerciniai 
pastatai, daugiabučiai, visuomeniniai pastatai, garažai ar vasarnamiai.  
 
359.1 pav. „SIP“ skydai ir papildoma sienų apšiltinimo plokštė  
„SIP“ skydai yra labai tvirti, atsparūs drėgmei ir atlieka laikančiosios konstrukcijos funkciją. Be 
šių savybių šie skydai turi ir daugiau privalumų: skydai pasižymi puikia garso izoliacija, yra 
pakankamai lengvi, pagaminti skydai sveria nuo 40 iki 60 kg, priklausomai nuo gaminamo skydo 
storio. Naudojant šiuos skydus, namo statybos darbai gali būti atliekami bet kuriuo metų laiku. Dėl 
skydų didelių ištisinių paviršių, namo sienose būna minimalus siūlių kiekis, namai pastatomi ganėtini 
greitai, be vidaus apdailos darbų namo statyba užtrunka nuo 3 savaičių iki 3 mėnesių, dėl mažo skydų 
svorio juos lengva transportuoti ir iškrauti. Statybos metu nėra reikalinga jokia sunkioji technika, 
skydus statybos aikštelėje gali surinkti net daug įgūdžių neturintys žmonės, statybos metu nereikalinga 
jokia speciali įranga, pakanka paprastų įrankių. Skydai yra atsparų grybams, graužikams, pelėsiams ir 
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kitiems išoriniams veiksniams, skydai yra gaminami gamykloje, todėl statybos aikštelėje nepalieka 
statybos atliekų, skydų gamybai naudojamos ekologiškos ir natūralios medžiagos, taip pat šie skydai 
lyginant su kitomis medžiagomis pasižymi ne didele kaina ir t. t. 
Lengvųjų konstrukcijų namo statybos procesą sudaro šie etapai: 
 projektavimas; 
 skydų gamyba ir pjaustymas pagal užsakovo pateiktus brėžinius; 
 pagamintų skydų transportavimas į statybos aikštelę; 
 gaminių sandėliavimas; 
 pirmo aukšto sienų skydų montavimo; 
 perdangos įrengimo; 
 antro aukšto sienų įrengimo; 
 stogo skydų montavimo. 
Projektavimas. Šio etapo metu, pagal užsakovo pateiktus namo brėžinius, yra suprojektuojami 
namo statybai reikalingi skydai bei parenkami jungiamųjų tašų skerspjūviai, kurie užtikrintų reikiamą 
konstrukcijų laikomąją galią atsižvelgiant į  aplinkos poveikį ir veikiančias apkrovas. 
Gamyba. „SIP“ skydai namo sienoms ir stogui pilnai pagaminami gamykloje pagal užsakovo 
pateiktą konstrukcinį projektą. Skydų gaminimui naudojamos ekologiškos ir aplinkai nekenksmingos 
medžiagos. „SIP“ skydų gamybos procesas susideda iš kelių etapų – neoporo ar polistireninio 
putplasčio pjaustymo, klijavimo, suspaudimo, džiovinimo, pagamintų plokščių supjaustymo pagal 
užsakovo pateiktus konstrukcinius brėžinius, išpjautų skydų frezavimo. 
Pagaminti skydai pagal užsakovo pateiktus konstrukcinius brėžinius yra supjaustomi į reikiamo 
dydžio skydus, kurie yra iš karto sužymimi, kad atvežus juos į statybos aikštelę būtų paprasta surinkti. 
Paprastai 100 m2 skydų pagaminimas ir išpjaustymas užtrunka apie 4-5 savaites. Gaminant skydus 
gamykloje susidaro minimalus atliekų kiekis, taip išvengiama aplinkos taršos. Pagaminti skydai yra 
pristatomi į statybos aikštelę, kurioje prasideda namo surinkimo darbai.  
Gaminių transportavimas ir sandėliavimas. Gaminiai supakuoti į gamyklinę pakuotę gali būti 
transportuojami bet kokiomis transporto priemonėmis, kurios užtikrintų, kad gaminiai bus nepažeisti. 
Transportavimo metu tarp transportuojamų skydų turi būti sudėti tašeliai. Transportuojant pagamintus 
„SIP“ skydus ir statramsčius, transportavimo metu šie turi būti apsaugoti nuo atmosferos poveikio. 
Transportavimo metu turi būti užtikrinta, kad gaminiai nenukris nuo transportavimo priekabos. Taip 
pat transportavimo metu draudžiama dėti kitus krovinius ant skydų viršaus.  
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Gaminių sandėliavimas. Sandėliuojant „SIP“ skydus pakuotės gali būti kraunamos vienu arba 
dviem aukštais, bet sandėliuojamų gaminių krūvos aukštis neturi būti didesnis nei du metrai. Gaminiai 
turi būti sandėliuojami ant ne mažesnių kaip 10 cm storių tašų, kurie dedami ne rečiau kaip 1 m 
žingsniu. Geriausia gaminius sandėliuoti uždarose patalpose, kur būtų užtikrinta gaminių apsauga nuo 
užterštumo, mechaninio poveikio ar sudrėkimo. Jeigu gaminių nėra galimybės sandėliuoti uždaroje 
patalpoje tokiu atveju turi būti įrengiama apsauginė pastogė. 
 
369.2 pav. „SIP“ skydų sandėliavimo pavyzdys [32] 
„SIP“ skydų surinkimui naudojamos medžiagos. Skydų surinkimui statybų aikštelėje yra 
naudojami specialūs klijai, medvaržčiai ir mediniai tašai, kurie sujungia gamykloje pagamintus skydus 
tarpusavyje, sutvirtina konstrukciją ir užtikrina namo stabilumą. 100 m2 namo karkaso surinkimas 
paprastai užtrunka 7-9 darbo dienas.  
Sienų įrengimas. Namo statyba prasideda nuo žiedo iš medinių tašų įrengimo. Šis žiedas yra 
įrengimas  visu pastato perimetru. Žiedo mediniai tašai prie pamatų tvirtinami inkariniais varžtais, 
žingsnis tarp varžtų turi būti ne didesnis kaip 500 mm. Tašų tvirtinimas vyksta per tašo centrą ne 
mažesniais kaip 10-12 mm skersmens  varžtais, kurių ilgis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 100 mm 
įsitvirtinimą į pamato betoną. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tarp žiedo tašų turi likti siūlės, kurių 
plotis yra toks pat kaip ir montuojamo skydo OSB plokštės storis. Šis pirmas montavimo etapas yra 
labai svarbus, nes nuo šio apatinio medinio žiedo įrengimo priklauso viso pastato surinkimo 
kokybiškumas ir konstrukcijos stabilumas. Jeigu apatinis žiedas bus įrengtas blogai, vėliau gali kilti 
problemų montuojant sienų skydus.  
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379.3 pav. Apatinio žiedo iš medinių tašų įrengimas [32] 
Siekiant užtikrinti montuojamo žiedo tikslumą ir palengvinti jo įrengimą, mediniai tašai 
tvirtinami ir tose vietose, kur bus įrengiamos durys. Kai sumontuojami pirmo aukšto sienų skydai šiuos 
tašus galima nupjauti. 
Įrengus apatinį žiedą pradedamas sienų skydų montavimas. Montavimas prasideda nuo dviejų 
kampinių plokščių sumontavimo, todėl  prieš pradedant montavimo darbus reikia nuspręsti nuo kurio 
kampo bus pradėti vykdyti skydų montavimo darbai. Turint šį sprendinį pradedamas montuoti 
kampinis statramstis, kuris uždengs plokštės galinę plokštumą ir bus pagrindas primojo skydo 
montavimui. Statramstis pritvirtinamas prie apatinio žiedo medsraigčiais. Po to prie įtvirtinti 
statramsčio tvirtinamas skydas, kurio specialiai skyde padaryta ertmė yra užpildoma klijais ir į ją 
įdedamas 50 mm storio statramstis (statramsčio  ilgis priklauso nuo montuojamo skydo pločio). Prie 
šios statramsčio, analogiškai, yra tvirtinamas sekantis sienų skydas, vėl tepami klijai, dedamas kitas 
statramstis ir vėl montuojamas sekantis skydas. Skydai prie apatinio žiedo ir sujungimo tašų yra 
tvirtinamos medsraigsčiais (3,5x40 mm) tvirtinimo žingsnis 150 mm iš abiejų skydo pusių. Kraštinių 
skydų šonai uždengiami 50 mm storio medinėmis lentomis.  
Kai baigiamos montuoti pirmo aukšto sienos, sumontuotų skydų viršutinės ertmės užpurškiamos 
montažinėmis putomis ir dedamas viršutinis 50 mm storio tašas, kuris tvirtinamas prie sumontuotų 
statramsčių viršaus medsraigčiais, taip pat tašas yra sutvirtinamas ir iš abiejų šonų (žingsniu 150 mm) 
sukant medsraigčiais. 
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389.4 pav. Sienų skydų tvirtinimas [32]  
Antro aukšto sienos montuojamos analogiškai: visų pirma yra sumontuojamas medinių tašų 
žiedas, vėliau montuojamas pradinis kampinis statramstis ir tarpusavyje jungiami sienų skydai. 
 
399.5 pav. Antro aukšto sienų montavimas [32]  
Perdangos įrengimas. Išrinkto racionaliausio lengvųjų konstrukcijų namo perdanga yra 
įrengiama panaudojant dvitėjines medines perdangos sijas ir OSB plokščių paklotą. Dvitėjinės medinės 
perdangos sijos, tai „I“ formos konstrukcinis elementas, kurį sudaro OSB plokštės sienutė ir dvi iš 
medinių tašų pagamintos lentynėlės. Šių sijų aukštis gali būti nuo  200mm iki 500mm,  o ilgis net iki 
16 metrų.  
Dvitėjinės medinės sijos, lyginat su medinėmis ar gelžbetoninėmis sijomis, yra žymiai 
lengvesnės, todėl yra greitai ir paprastai montuojamos bet kokiu oru ir jų montavimui nereikia jokios 
specialios įrangos ir sunkiosios technikos. Šios sijos, lyginat su tradicinėmis medinėmis sijomis, turi 
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daug privalumų - laikui bėgant jos nesideformuoja kaip tradicinės, yra lengvesnės, stabilios, 
nekintančio dydžio, atsparios kirpimo jėgoms, atlaiko didesnes apkrovas nei tradicinės medinės sijos, 
sumažina šalčio tiltus todėl ypač tinka pastatams, kuriuose keliami aukšti šiluminės izoliacijos 
reikalavimai.  
Dvitėjinės medinės sijos prie „SIP“ skydų gali būti tvirtinamos specialiais metaliniais laikikliais. 
Pirmiausia laikikliai yra pritvirtinami prie skydų, o vėliau prie jų tvirtinamos sijos. Laikikliai prie 
skydų gali būti tvirtinami dviem būdais: iš viršaus ir šono. Laikikliai tvirtinimui iš šono gali būti dviejų 
rūšių, vienu atveju sijų vidurinės dalies (sienelės) nereikia sustiprinti, o kitu atveju reikia. Šoniniai 
laikikliai dažniausiai naudojami tada, kai laikančios konstrukcijos ir dvitėjinių sijų aukščiai nesutampa. 
Laikikliai gali būti tvirtinami naudojant vinis arba medvaržčius. Sijų tvirtinimo būdai pavaizduoti 9.6 
paveiksle. 
 
409.6 pav. Dvitėjinių sijų galimi tvirtinimo variantai prie „SIP“ skydų [23] 
Sumontavus dvitėjines perdangos sijas turi būti užtikrinamas perdangos standumas. Tai yra 
padaroma ant jų tvirtinant OSB plokštes. Šios plokštės sutvirtina sumontuotas sijas ir užtikrina, kad 
perdangos konstrukcija nevirstų. Montuojamų plokščių storis priklauso nuo sijų išdėstymo žingsnio ir 
veikiančių apkrovų. 
Stogo įrengimas. Po visų sienų ir perdangos įrengimo atliekami stogo įrengimo darbai. Stogo 
įrengimo darbai prasideda nuo mūrlotų ir ilginių montavimo. Šie elementai remiasi į laikančiasias 
sienas ir statramsčius, ir perduoda jiems apkrovas nuo denginio. Prie sumontuotų mūrlotų ir ilginių yra 
tvirtinami stogo skydai. Skydų sujungimas ir tvirtinimas yra analogiški sienų sujungimui ir tvirtinimui. 
Sumontavus stogo  skydus svarbu patikrinti ar visos plokštės yra pritvirtintos prie konstrukcijų sijų ir 
galinių sienų. Paprastai stogo įrengimo darbai užtrunka apie 5 dienas. Naudojant „SIP“ stogo skydus 
stogo danga gali būti dedama tiesiai ant šio skydo papildomai nenaudojat jokios papildomos 
izoliacijos. Namo iš „SIP“ skydų statybos metu yra nereikalinga jokia sunkioji technika, nes pagaminti 
skydai sveria nuo 40 iki 60 kg, priklausomai nuo gaminamo skydo storio.  
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 Kai stogo skydai yra visiškai sumontuoti, pritvirtinti ir visi tarpai užpildyti sandarinimo 
tarpikliais stogo danga turi būti kuo greičiau uždėta.  
 
419.7 pav. „SIP“ stogo įrengimas [32] 
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Išvados 
1. Atlikus literatūros analizę buvo išskirti aštuoni galimi lengvųjų sienų įrengimo variantai 
(panaudojant dujų silikato blokelius, keramzito blokelius, „SIP“ skydus, šiaudų skydus, kanapių 
blokelius, dujų silikato sienų modulius, „Thermosteels“ sienų plokštes, sienų skydus su mineralinės 
vatos užpildu), aštuoni galimi lengvosios perdangos įrengimo variantai („TERIVA“ surenkama 
betoninė perdanga, „Heluz“ surenkama keraminė perdanga, betonavimas panaudojant įdėklus, 
polipropileno liktiniai klojiniai, dvitėjinės medinės sijos su OSB plokštės paklotu, „EUROMAC2“ 
perdangos sistema, „Durisol“ perdangos sistema „SOLAFON“, „Thermo“ polistireninės tarpaukštinės 
perdengimo plokštės)  ir aštuoni galimi lengvojo stogo įrengimo variantai  („EUROMAC2“ stogo 
plokštės, „SIP“ stogo skydai, „Thermosteel“ stogo plokštes, šiaudų skydai, stogo skydai su mineralinės 
vatos užpildu, dvitėjinės stogo sijos, „ALGOPAN“ surenkami stogo skydai, „Kingspan“ „UNIDEK“ 
stogo skydai).  
2. Analizuojamiems lengvųjų sienų, perdangos ir stogo statybos sprendimams įvertinti buvo 
parinkti vertinimo kriterijai, tokie kaip darbo sąnaudų kriterijus (K1), darbų mechanizavimo kriterijus 
(K2), kėlimo priemonių kriterijus (K3), konstrukcijų masės kriterijus (K4), montavimo aplinkos sąlygų 
kriterijus (K5), darbų nepertraukiamumo kriterijus (K6). Remiantis šiais kriterijais atliktas 
nagrinėjamų alternatyvų technologiškumo vertinimas ir nustatyta, kad racionaliausias lengvųjų sienų 
įrengimo variantas yra panaudojant „SIP“ skydus, racionaliausias lengvosios perdangos įrengimo 
variantas – panaudojant dvitėjines medines sijas su OSB plokščių paklotu, o racionaliausias lengvojo 
stogo įrengimo variantas yra panaudojant „EUROMAC 2“ stogo plokštes.  
3. Remiantis išanalizuotomis lengvųjų sienų, lengvosios perdangos ir lengvojo stogo įrengimo 
technologijomis buvo sudaryta 20 galimų lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantų, kurie buvo 
palyginti tarpusavyje naudojant įvairius daugiakriterio vertinimo metodus. Remiantis šiais metodais 
buvo nustatytas racionaliausias tokio namo statybos variantas. 
4. Racionaliausiam lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantui nustatyti parinkta dešimt 
vertinimo kriterijų (K1 – medžiagų kaina (€/m2), K2 – technologinio proceso trukmė (žm.val/m2), K3 
– darbų mechanizacijos lygis (maš.val/m2), K4 – darbų kaina (€/m2), K5 – kėlimo priemonių poreikis 
(balai),  K6 – montavimo sudėtingumas (vid. darbo kategorija),  K7 – pagrindinių namo konstrukcijų 
įrengimo darbų užbaigtumas (balai), K8 – darbų nepertraukiamumas (balai), K9 – montavimo aplinkos 
sąlygos (balai), K10 –  konstrukcijų masė (kg/m2).  
5. Baigiamajame projekte buvo atliktas parinktų vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas 
panaudojant rangavimo ir entropijos metodus. Gauta, kad tiek apklaustų ekspertų nuomone, tiek 
atlikus skaičiavimus panaudojant entropijos metodą, svarbiausias vertinimo kriterijus, į kurį labiausiai 
derėtų atkreipti dėmesį renkant racionaliausią lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantą yra K10, t. 
y. konstrukcijų masės kriterijus. 
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6. Lengvųjų konstrukcijų namo racionaliausio statybos varianto nustatymui parinkti trys 
daugiakriterio įvertinimo metodai, t. y. artumo idealiam taškui (TOPSIS) metodas, paprastų svorių 
sudėjimo (SAW) metodas ir kompleksinio proporcingumo (COPRAS) metodas.  
7. Atlikus skaičiavimus artumo idealiam taškui (TOPSIS) metodu gauta, kad racionaliausias 
lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantas yra A3  – lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų 
įrengimui panaudojant „SIP“ skydus, perdangos įrengimui panaudojant dvitėjines medines sijas su 
OSB plokštėmis,  o stogo įrengimui panaudojant „SIP“ stogo skydus. 
8. Atlikus skaičiavimus paprastųjų svorių sudėjimo (SAW) metodu gauta, kad racionaliausias 
lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantas yra A3 – lengvųjų konstrukcijų namo statyba sienų 
įrengimui panaudojant „SIP“ skydus, perdangos įrengimui panaudojant dvitėjines medines sijas su 
OSB plokščių paklotu,  o stogo įrengimui panaudojant „SIP“ stogo skydus.  
9. Atlikus skaičiavimus kompleksiniu proporcingumo vertinimo (COPRAS) metodu gauta, kad 
racionaliausias lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantas yra A3 – lengvųjų konstrukcijų namo 
statyba sienų įrengimui panaudojant „SIP“ skydus, perdangos įrengimui panaudojant dvitėjines 
medines sijas su OSB plokščių paklotu,  o stogo įrengimui panaudojant „SIP“ stogo skydus. 
10. Apibendrinant visais taikytais metodais gautus rezultatus buvo nustatyta, kad iš sudarytų 20 
lengvųjų konstrukcijų namo statybos alternatyvų, racionaliausia alternatyva yra A3 (lengvųjų 
konstrukcijų namo statyba sienų įrengimui panaudojant „SIP“ skydus, perdangos įrengimui 
panaudojant dvitėjines medines sijas su OSB plokščių paklotu,  o stogo įrengimui panaudojant „SIP“ 
stogo skydus), o mažiausiai racionali yra A13 alternatyva (lengvųjų konstrukcijų namo statyba 
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Lokalinė sąmata Nr. 1 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 42 621,23 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N8P-0201-
4
Dujų silikato blokų sienų mūrijimas, kai blokai 
250x200x600 mm
m3 45 1381,05 3316,82 231,96 4929,83
2 N7P-0306-
1
Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant 
sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t
vnt. 8 27,19 127,76 42,81 197,76
3 N7P-0404-
3
Perdangų iš tarpsijinių blokelių montavimas, 
kai perdangos storis 24 cm, o atstumas tarp 
sijų ašių 50 cm * TERIVA PERDANGA
100 m2 1,27 880,11 3430,24 97,08 4407,43
4 A5-441-1 
(K4=0,2)
Sijų paramstymas, kai statramsčiai iki 4 m parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34
5 N6-199 Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus 
strypus * perdangos vainikų armavimas
t 0,215 110,35 147,36 2,19 259,90
6 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91





Sijų paramstymų išardymas, kai statramsčiai 
iki 4 m 
parėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
9 N10P-0303-
3
Dengnių medinių gamyklinių sijų montavimas, 
kai tarpatramis nuo 12 m iki 15 m *sijų 
įrengimas EUROMAC2 plokščių atrėmimui ir 
tvirtinimui
vnt. 5 114,00 660,70 55,81 830,51
10 N12P-0610-
1
Šlaitinių stogų dengimas plokštėmis * 
panaudojant EUROMAC2 stogo plokštes
100 m2 2 556,80 14472,88 9,69 15039,37
Iš viso #1 3617,42 23246,70 726,14 27 590,26 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 289,39 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 697,40 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 21,78 €
Soc. draudimas 30,98% 1 210,33 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 5117,14 23944,10 747,92 29 809,16 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 682,82 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 5577,68 26099,07 815,23 32 491,98 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 5577,68 26099,07 815,23 32 491,98 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 1 054,84 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 677,34 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 6964,15 27404,02 855,99 35 224,16 €
PVM 21% 21% 21% 7 397,07 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 8426,62 33158,86 1035,75 42 621,23 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A1
 2 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 2 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 43 911,81 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N8P-0204-
5
Keramzito arba betono blokų sienų mūrijimas, 
kai blokai keramzito 490x250x185 mm
m3 45 1255,50 3714,62 212,06 5182,18
2 N7P-0306-
1
Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant 
sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t
vnt. 8 27,19 127,76 42,81 197,76
3 N7P-0404-
3
Perdangų iš tarpsijinių blokelių montavimas, 
kai perdangos storis 24 cm, o atstumas tarp 
sijų ašių 50 cm * "Heluz" surenkama perdanga
100 m2 1,27 880,11 4162,14 97,08 5139,33
4 A5-441-1 
(K4=0,2)
Sijų paramstymas, kai statramsčiai iki 4 m parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34
5 N6-199 Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus 
strypus * perdangos vainikų armavimas
t 0,215 110,35 147,36 2,19 259,90
6 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91





Sijų paramstymų išardymas, kai statramsčiai 
iki 4 m 
parėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
9 N10P-0303-
3
Dengnių medinių gamyklinių sijų montavimas, 
kai tarpatramis nuo 12 m iki 15 m *sijų 
įrengimas EUROMAC2 plokščių atrėmimui ir 
tvirtinimui
vnt. 5 114,00 660,70 55,81 830,51
10 N12P-0610-
1
Šlaitinių stogų dengimas plokštėmis * 
panaudojant EUROMAC2 stogo plokštes
100 m2 2 556,80 14472,88 9,69 15039,37
Iš viso #1 3491,87 24376,40 706,24 28 574,51 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 279,35 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 731,29 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 21,19 €
Soc. draudimas 30,98% 1 168,32 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 4939,54 25107,69 727,43 30 774,66 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 769,72 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 5384,10 27367,38 792,90 33 544,38 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 5384,10 27367,38 792,90 33 544,38 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 1 018,23 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 728,14 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 6722,45 28735,75 832,55 36 290,75 €
PVM 21% 21% 21% 7 621,06 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 8134,16 34770,26 1007,39 43 911,81 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A2
 3 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 3 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 28 998,47 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N10-175 Išorinių sienų montavimas iš skydų * SIP sienų 
skydai
m2 180 1053,94 5621,93 229,32 6905,19
2 N10P-0306-
3
Perdangų medinių dvitėjinių sijų montavimas 
karkasinėse sienose, kai tarpatramis virš 9 m
vnt. 27 482,03 2854,55 58,90 3395,48
3 N11P-0405-
4
Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, 
naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 
22mm)
100 m2 1,27 171,87 1014,79 1186,66
4 N10P-0201-
5
Medinių karkasų įrengimas, gaminant 
elementus iš gamyklinių elementų, kai 
skerspjūvio plotas iki 75 cm2 * karkaso 
skydų atrėmimui ir tvirtinimui įrengimas
m3 1,34 195,73 312,65 2,73 511,11
5 N9-27 Stogo denginys iš pagamintų skydų * SIP 
stogo skydai
100 m2 2 457,18 6210,71 169,02 6836,91
Iš viso #1 2360,75 16014,63 459,97 18 835,35 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 188,86 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 480,44 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 13,80 €
Soc. draudimas 30,98% 789,87 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 3339,48 16495,07 473,77 20 308,32 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 1 827,75 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 3640,03 17979,63 516,41 22 136,07 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 3640,03 17979,63 516,41 22 136,07 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 688,39 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 141,22 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 4544,84 18878,61 542,23 23 965,68 €
PVM 21% 21% 21% 5 032,79 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 5499,25 22843,12 656,10 28 998,47 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A3
 4 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 4 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 74 048,29 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N10-175-1 Išorinių sienų montavimas iš skydų * šiaudų 
skydai
m2 180 709,38 20734,73 229,32 21673,43
2 N10P-0306-
3
Perdangų medinių dvitėjinių sijų montavimas 
karkasinėse sienose, kai tarpatramis virš 9 m
vnt. 27 482,03 2854,55 58,90 3395,48
3 N11P-0405-
4
Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, 
naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 
22mm)
100 m2 1,27 171,87 1014,79 1186,66
4 N10P-0201-
5
Medinių karkasų įrengimas, gaminant 
elementus iš gamyklinių elementų, kai 
skerspjūvio plotas iki 75 cm2 * karkaso 
skydų atrėmimui ir tvirtinimui įrengimas
m3 1,34 195,73 312,65 2,73 511,11
5 N9-27-1 Stogo denginys iš pagamintų skydų * šiaudų 
skydai
100 m2 2 604,75 23002,71 169,02 23776,48
Iš viso #1 2163,76 47919,43 459,97 50 543,16 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 173,10 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 1 437,58 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 13,80 €
Soc. draudimas 30,98% 723,96 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 3060,82 49357,01 473,77 52 891,60 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 4 760,24 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 3336,29 53799,14 516,41 57 651,84 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 3336,29 53799,14 516,41 57 651,84 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 630,95 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 2 914,14 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 4165,60 56489,10 542,23 61 196,93 €
PVM 21% 21% 21% 12 851,36 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 5040,38 68351,81 656,10 74 048,29 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A4
 5 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 5 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 31 795,96 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N8P-0202-
4
Kanapių blokų sienų mūrijimas (sienų storis 
250 mm)
m3 45 1466,73 4537,76 243,82 6248,31
2 N7P-0306-
1
Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant 
sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t
vnt. 8 27,19 127,76 42,81 197,76
3 N7P-0401-
1
Lengvų  perdangos plokščių montavimas, kai 
plokštės plotas yra iki 5,0 m2 * EUROMAC2 
perdangos plokštės
100 m2 1,27 486,02 6022,23 16,11 6524,36
4 N6-199 Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus 
strypus * perdangos vainikų armavimas
t 0,215 110,35 147,36 2,19 259,90
5 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91
6 A5-441-1 
(K4=0,2)
Statramsčių įrenimas, kai statramsčiai iki 4 m * 
perdangos plokščių išramstymas prieš 
betonuojant
parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34





Statramsčių išardymas, kai statramsčiai iki 4 m parėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
9 N10-64-3 Šlaitinių stogų dvitėjinių sijų montavimas, kai 
tarpatramis daugiau 9,0 m
vnt. 58 1157,10 3489,02 244,73 4890,85
Iš viso #1 3770,21 15332,15 801,88 19 904,24 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 301,62 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 459,96 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 24,06 €
Soc. draudimas 30,98% 1 261,45 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 5333,28 15792,11 825,94 21 951,33 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 1 975,62 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 5813,28 17213,40 900,27 23 926,95 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 5813,28 17213,40 900,27 23 926,95 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 1 099,39 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 251,31 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 7258,30 18074,07 945,28 26 277,65 €
PVM 21% 21% 21% 5 518,31 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 8782,55 21869,62 1143,79 31 795,96 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A5
 6 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 6 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 37 295,85 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N7P-0509-
1
Sienų plokščių montavimas, kai plokštės 
plotas iki 15,0 m2 * "AIRCRETE" dujų 
silikato sienų modulių
100 m2 1,8 714,87 3380,75 290,64 4386,26
2 N6P-0605-
1
Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms 
įrengimas.
100 m2 1,27 465,58 776,32 64,72 1306,62
3 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91
4 N6-200-1 Įdėklų montavimas vnt. 426 473,72 4434,52 21,71 4929,95
5 N6-199 Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus 
strypus * perdangos vainikų armavimas
t 0,215 110,35 147,36 2,19 259,90
6 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91





Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms 
išardymas
100 m2 1,27 232,79 32,36 265,15
9 N10-64-3 Šlaitinių stogų dvitėjinių sijų montavimas, kai 
tarpatramis daugiau 9,0 m
vnt. 58 1157,10 3489,02 244,73 4890,85
10 N26P-1303-
1
Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, 
naudojant putų polistireno plokštes * 
naudojant "ALGOPAN" surenkamus stogo 
skydus
100 m2 2 553,81 4718,00 17,09 5288,90
Iš viso #1 4088,03 18409,85 1060,94 23 558,82 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 327,04 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 552,30 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 31,83 €
Soc. draudimas 30,98% 1 367,79 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 5782,86 18962,15 1092,77 25 837,78 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 325,40 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 6303,32 20668,74 1191,12 28 163,18 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 6303,32 20668,74 1191,12 28 163,18 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 1 192,07 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 467,77 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 7870,16 21702,18 1250,68 30 823,02 €
PVM 21% 21% 21% 6 472,83 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 9522,89 26259,64 1513,32 37 295,85 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A6
 7 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 7 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 35 493,27 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N8P-0201-
4
Dujų silikato blokų sienų mūrijimas, kai blokai 
250x200x600 mm
m3 45 1381,05 3316,82 231,96 4929,83
2 N7P-0306-
1
Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant 
sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t
vnt. 8 27,19 127,76 42,81 197,76
3 N7P-0404-
2
Liktinių klojinių su gelžbetoninėmis sijomis 
įrengimas * panaudojant "Solaio Svelto" 
polipropileno liktinius klojinius
100 m2 1,27 546,54 2312,71 64,72 2923,97
4 N6-199 Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus 
strypus * perdangos vainikų armavimas
t 0,215 110,35 147,36 2,19 259,90
5 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91
6 A5-441-1 
(K4=0,2)
Statramsčių įrengimas, kai statramsčiai iki 4 m 
* perdangos plokščių išramstymas prieš 
betonuojant
parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34





Statramsčių išardymas, kai statramsčiai iki 4 m parėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
9 N10P-0303-
3
Dengnių medinių gamyklinių sijų montavimas, 
kai tarpatramis nuo 12 m iki 15 m *sijų 
įrengimas  plokščių atrėmimui
vnt. 5 114,00 660,70 55,81 830,51
10 N9P-0601-
4
Daugiasluoksnių plokščių montavimas * 
Kingspan Unidek stogo skydų montavimas
100 m2 2 560,80 11111,40 220,36 11892,56
Iš viso #1 3262,75 18684,77 870,07 22 817,59 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 261,02 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 560,54 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 26,10 €
Soc. draudimas 30,98% 1 091,66 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 4615,43 19245,31 896,17 24 756,91 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 228,13 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 5030,82 20977,39 976,83 26 985,04 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 5030,82 20977,39 976,83 26 985,04 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 951,42 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 396,82 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 6281,35 22026,26 1025,67 29 333,28 €
PVM 21% 21% 21% 6 159,99 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 7600,44 26651,77 1241,06 35 493,27 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A7
 8 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 8 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 34 079,25 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N8P-0204-
5
Keramzito arba betono blokų sienų mūrijimas, 
kai blokai keramzito 490x250x185 mm
m3 45 1255,50 3714,62 212,06 5182,18
2 N7P-0306-
1
Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant 
sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t
vnt. 8 27,19 127,76 42,81 197,76
3 N7P-0401-
1
Lengvų  perdangos plokščių montavimas, kai 
plokštės plotas yra iki 5,0 m2 * EUROMAC2 
perdangos plokštės
100 m2 1,27 486,02 6022,23 16,11 6524,36
4 N6-199 Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus 
strypus * perdangos vainikų armavimas
t 0,215 110,35 147,36 2,19 259,90
5 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91
6 A5-441-1 
(K4=0,2)
Statramsčių įrengimas, kai statramsčiai iki 4 m 
* perdangos plokščių išramstymas prieš 
betonuojant
parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34





Statramsčių išardymas, kai statramsčiai iki 4 m parėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
9 N10P-0303-
3
Dengnių medinių gamyklinių sijų montavimas, 
kai tarpatramis nuo 12 m iki 15 m *sijų 
įrengimas plokščių atrėmimui
vnt. 5 114,00 660,70 55,81 830,51
10 N9P-0601-
4
Daugiasluoksnių plokščių montavimas. 
Denginiai * "Thermasteel" stogo panelių
100 m2 2 483,48 6511,40 220,36 7215,24
Iš viso #1 2999,36 18192,09 801,56 21 993,01 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 239,95 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 545,76 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 24,05 €
Soc. draudimas 30,98% 1 003,54 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 4242,85 18737,85 825,61 23 806,31 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 142,57 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 4624,71 20424,26 899,91 25 948,88 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 4624,71 20424,26 899,91 25 948,88 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 874,61 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 341,18 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 5774,29 21445,47 944,91 28 164,67 €
PVM 21% 21% 21% 5 914,58 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 6986,89 25949,02 1143,34 34 079,25 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A8
 9 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 9 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 38 197,12 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N9-324 Lengvų pastatų išorės sienų  plokščių 
montavimas * "Thermasteel" stogo paneliai
100 m2 1,8 1154,79 8784,03 741,35 10680,17
2 N7P-0401-
1
Lengvų  perdangos plokščių montavimas, kai 
plokštės plotas yra iki 5,0 m2 * panaudojant 
"Thermo" polistirenines perdangos plokštes
100 m2 1,27 444,94 4086,75 16,11 4547,80
3 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91
4 A5-441-1 
(K4=0,2)
Statramsčių įrenimas, kai statramsčiai iki 4 m * 
perdangos plokščių išramstymas prieš 
betonuojant
parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34





Statramsčių išardymas, kai statramsčiai iki 4 mparėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
7 N10P-0303-
3
Dengnių medinių gamyklinių sijų montavimas, 
kai tarpatramis nuo 12 m iki 15 m *sijų 
įrengimas plokščių atrėmimui
vnt. 5 114,00 660,70 55,81 830,51
8 N9P-0601-
4
Daugiasluoksnių plokščių montavimas. 
Denginiai * "Thermasteel" stogo panelių
100 m2 2 483,48 6511,40 220,36 7215,24
Iš viso #1 2720,03 21050,90 1285,85 25 056,78 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 217,60 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 631,53 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 38,58 €
Soc. draudimas 30,98% 910,08 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 3847,71 21682,43 1324,43 26 854,57 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 416,91 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 4194,00 23633,85 1443,63 29 271,48 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 4194,00 23633,85 1443,63 29 271,48 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 793,16 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 503,23 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 5236,52 24815,54 1515,81 31 567,87 €
PVM 21% 21% 21% 6 629,25 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 6336,19 30026,80 1834,13 38 197,12 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A9
 10 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 10 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 47 282,60 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N10-175-1 Išorinių sienų montavimas iš skydų * skydai su 
akmens vatos užpildu
m2 180 811,51 15334,73 229,32 16375,56
2 N10P-0306-
3
Perdangų medinių dvitėjinių sijų montavimas 
karkasinėse sienose, kai tarpatramis virš 9 m
vnt. 27 482,03 2854,55 58,90 3395,48
3 N11P-0405-
4
Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, 
naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 
22mm)
100 m2 1,27 171,87 1014,79 1186,66
4 N10-64-3 Šlaitinių stogų dvitėjinių sijų montavimas, kai 
tarpatramis daugiau 9,0 m
vnt. 58 1157,10 3489,02 244,73 4890,85
5 N26P-1303-
1
Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, 
naudojant putų polistireno plokštes * 
naudojant "ALGOPAN" surenkamus stogo 
skydus
100 m2 2 553,81 4718,00 17,09 5288,90
Iš viso #1 3176,32 27411,09 550,04 31 137,45 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 254,11 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 822,33 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 16,50 €
Soc. draudimas 30,98% 1 062,75 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 4493,18 28233,42 566,54 33 293,14 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 996,39 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 4897,57 30774,43 617,53 36 289,53 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 4897,57 30774,43 617,53 36 289,53 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 926,21 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 860,79 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 6114,97 32313,15 648,41 39 076,53 €
PVM 21% 21% 21% 8 206,07 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 7399,11 39098,91 784,58 47 282,60 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A10
 11 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 11 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 41 170,13 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N10-175 Išorinių sienų montavimas iš skydų * SIP sienų 
skydai
m2 180 1053,94 5621,93 229,32 6905,19
2 N10P-0306-
3
Perdangų medinių dvitėjinių sijų montavimas 
karkasinėse sienose, kai tarpatramis virš 9 m
vnt. 27 482,03 2854,55 58,90 3395,48
3 N11P-0405-
4
Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, 
naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 
22mm)
100 m2 1,27 171,87 1014,79 1186,66
4 N10P-0303-
3
Dengnių medinių gamyklinių sijų montavimas, 
kai tarpatramis nuo 12 m iki 15 m *sijų 
įrengimas EUROMAC2 plokščių atrėmimui ir 
tvirtinimui
vnt. 5 114,00 660,70 55,81 830,51
5 N12P-0610-
1
Šlaitinių stogų dengimas plokštėmis * 
panaudojant EUROMAC2 stogo plokštes
100 m2 2 556,80 14472,88 9,69 15039,37
Iš viso #1 2378,64 24624,85 353,72 27 357,21 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 190,29 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 738,75 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 10,61 €
Soc. draudimas 30,98% 795,85 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 3364,78 25363,60 364,33 29 092,71 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 618,34 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 3667,61 27646,32 397,12 31 711,05 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 3667,61 27646,32 397,12 31 711,05 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 693,61 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 620,24 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 4579,28 29028,64 416,98 34 024,90 €
PVM 21% 21% 21% 7 145,23 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 5540,93 35124,65 504,55 41 170,13 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A11
 12 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 12 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 46 703,04 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N10-175-1 Išorinių sienų montavimas iš skydų * šiaudų 
skydai
m2 180 709,38 20734,73 229,32 21673,43
2 N10P-0306-
3
Perdangų medinių dvitėjinių sijų montavimas 
karkasinėse sienose, kai tarpatramis virš 9 m
vnt. 27 482,03 2854,55 58,90 3395,48
3 N11P-0405-
4
Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, 
naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 
22mm)
100 m2 1,27 171,87 1014,79 1186,66
4 N10-64-3 Šlaitinių stogų dvitėjinių sijų montavimas, kai 
tarpatramis daugiau 9,0 m
vnt. 58 1157,10 3489,02 244,73 4890,85
Iš viso #1 2520,38 28093,09 532,95 31 146,42 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 201,63 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 842,79 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 15,99 €
Soc. draudimas 30,98% 843,28 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 3565,29 28935,88 548,94 33 050,11 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 974,51 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 3886,17 31540,11 598,34 36 024,62 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 3886,17 31540,11 598,34 36 024,62 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 734,94 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 837,99 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 4852,17 33117,12 628,26 38 597,55 €
PVM 21% 21% 21% 8 105,49 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 5871,13 40071,72 760,19 46 703,04 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A12
 13 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 13 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 45 359,50 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N8P-0202-
4
Kanapių blokų sienų mūrijimas (sienų storis 
250 mm)
m3 45 1466,73 4537,76 243,82 6248,31
2 N7P-0403-
3
Perdangos plokščių montavimas, kai plokštės 
plotas nuo 3,0 m2 iki 5,0 m2 * Panaudojant 
Durisol "SOLAFON" perdangos plokštes
100 m2 1,27 442,47 8044,45 262,11 8749,03
3 N6-199 Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus 
strypus * perdangos vainikų armavimas
t 0,215 110,35 147,36 2,19 259,90
4 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91
5 A5-441-1 
(K4=0,2)
Statramsčių įrengimas, kai statramsčiai iki 4 m 
* perdangos plokščių išramstymas prieš 
betonuojant
parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34





Statramsčių išardymas, kai statramsčiai iki 4 m parėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
8 N10P-0303-
3
Dengnių medinių gamyklinių sijų montavimas, 
kai tarpatramis nuo 12 m iki 15 m *sijų 
įrengimas  plokščių atrėmimui
vnt. 5 114,00 660,70 55,81 830,51
9 N9P-0601-
4
Daugiasluoksnių plokščių montavimas * 
Kingspan Unidek stogo skydų montavimas
100 m2 2 560,80 11111,40 220,36 11892,56
Iš viso #1 3217,17 25509,69 1036,51 29 763,37 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 257,37 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 765,29 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 31,10 €
Soc. draudimas 30,98% 1 076,41 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 4550,95 26274,98 1067,61 31 893,54 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 870,42 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 4960,54 28639,73 1163,69 34 763,96 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 4960,54 28639,73 1163,69 34 763,96 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 938,13 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 785,10 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 6193,60 30071,72 1221,87 37 487,19 €
PVM 21% 21% 21% 7 872,31 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 7494,26 36386,78 1478,46 45 359,50 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A13
 14 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 14 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 52 750,42 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N9-324 Lengvų pastatų išorės sienų  plokščių 
montavimas * "Thermasteel" stogo paneliai
100 m2 1,8 1154,79 8784,03 741,35 10680,17
2 N7P-0401-
1
Lengvų  perdangos plokščių montavimas, kai 
plokštės plotas yra iki 5,0 m2 * EUROMAC2 
perdangos plokštės
100 m2 1,27 486,02 6022,23 16,11 6524,36
3 N6-199 Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus 
strypus * perdangos vainikų armavimas
t 0,215 110,35 147,36 2,19 259,90
4 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91
5 A5-441-1 
(K4=0,2)
Statramsčių įrenimas, kai statramsčiai iki 4 m * 
perdangos plokščių išramstymas prieš 
betonuojant
parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34





Statramsčių išardymas, kai statramsčiai iki 4 m parėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
8 N10P-0303-
3
Dengnių medinių gamyklinių sijų montavimas, 
kai tarpatramis nuo 12 m iki 15 m *sijų 
įrengimas EUROMAC2 plokščių atrėmimui ir 
tvirtinimui
vnt. 5 114,00 660,70 55,81 830,51
9 N12P-0610-
1
Šlaitinių stogų dengimas plokštėmis * 
naudojant EUROMAC2 stogo plokštes
100 m2 2 556,80 14472,88 9,69 15039,37
Iš viso #1 2944,78 31095,22 1077,37 35 117,37 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 235,58 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 932,86 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 32,32 €
Soc. draudimas 30,98% 985,28 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 4165,64 32028,08 1109,69 37 303,41 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 3 357,31 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 4540,55 34910,61 1209,56 40 660,72 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 4540,55 34910,61 1209,56 40 660,72 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 858,70 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 2 075,97 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 5669,21 36656,14 1270,04 43 595,39 €
PVM 21% 21% 21% 9 155,03 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 6859,74 44353,93 1536,75 52 750,42 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A14
 15 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 15 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 55 128,91 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N10-175-1 Išorinių sienų montavimas iš skydų * skydai su 
akmens vatos užpildu
m2 180 811,51 15334,73 229,32 16375,56
2 N10P-0306-
3
Perdangų medinių dvitėjinių sijų montavimas 
karkasinėse sienose, kai tarpatramis virš 9 m
vnt. 27 482,03 2854,55 58,90 3395,48
3 N11P-0405-
4
Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, 
naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 
22mm)
100 m2 1,27 171,87 1014,79 1186,66
4 N10P-0201-
5
Medinių karkasų įrengimas, gaminant 
elementus iš gamyklinių elementų, kai 
skerspjūvio plotas iki 75 cm2 * karkaso 
skydų atrėmimui įrengimas
m3 1,34 195,73 312,65 2,73 511,11
5 N9-27 Stogo denginys iš pagamintų skydų * 
panaudojqant skydus su mineralinės vatos 
užpildu
100 m2 2 586,00 15002,71 169,02 15757,73
Iš viso #1 2247,14 34519,43 459,97 37 226,54 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 179,77 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 1 035,58 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 13,80 €
Soc. draudimas 30,98% 751,86 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 3178,77 35555,01 473,77 39 207,55 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 3 528,68 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 3464,86 38754,96 516,41 42 736,23 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 3464,86 38754,96 516,41 42 736,23 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 655,27 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 2 169,58 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 4326,14 40692,71 542,23 45 561,08 €
PVM 21% 21% 21% 9 567,83 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 5234,63 49238,18 656,10 55 128,91 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A15
 16 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 16 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 27 374,80 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N7P-0509-
1
Sienų plokščių montavimas, kai plokštės 
plotas iki 15,0 m2 * "AIRCRETE" dujų 
silikato sienų modulių
100 m2 1,8 714,87 3380,75 290,64 4386,26
2 N7P-0306-
1
Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant 
sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t
vnt. 8 27,19 127,76 42,81 197,76
3 N7P-0404-
2
Liktinių klojinių su gelžbetoninėmis sijomis 
įrengimas * panaudojant "Solaio Svelto" 
polipropileno liktinius klojinius
100 m2 1,27 546,54 2312,71 64,72 2923,97
4 N6-199 Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus 
strypus * perdangos vainikų armavimas
t 0,215 110,35 147,36 2,19 259,90
5 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91
6 A5-441-1 
(K4=0,2)
Statramsčių įrengimas, kai statramsčiai iki 4 m 
* perdangos plokščių išramstymas prieš 
betonuojant
parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34





Statramsčių išardymas, kai statramsčiai iki 4 m parėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
9 N10P-0303-
3
Dengnių medinių gamyklinių sijų montavimas, 
kai tarpatramis nuo 12 m iki 15 m *sijų 
įrengimas plokščių atrėmimui
vnt. 5 114,00 660,70 55,81 830,51
10 N9P-0601-
4
Daugiasluoksnių plokščių montavimas. 
Denginiai * "Thermasteel" stogo panelių
100 m2 2 483,48 6511,40 220,36 7215,24
Iš viso #1 2519,25 14148,70 928,75 17 596,70 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 201,54 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 424,46 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 27,86 €
Soc. draudimas 30,98% 842,90 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 3563,69 14573,16 956,61 19 093,46 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 1 718,40 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 3884,42 15884,74 1042,70 20 811,86 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 3884,42 15884,74 1042,70 20 811,86 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 734,61 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 077,33 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 4849,98 16678,98 1094,84 22 623,80 €
PVM 21% 21% 21% 4 751,00 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 5868,47 20181,57 1324,76 27 374,80 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A16
 17 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 17 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 36 267,98 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N8P-0204-
5
Keramzito arba betono blokų sienų mūrijimas, 
kai blokai keramzito 490x250x185 mm
m3 45 1255,50 3714,62 212,06 5182,18
2 N7P-0306-
1
Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant 
sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t
vnt. 8 27,19 127,76 42,81 197,76
3 N7P-0403-
3
Perdangos plokščių montavimas, kai plokštės 
plotas nuo 3,0 m2 iki 5,0 m2 * Panaudojant 
Durisol "SOLAFON" perdangos plokštes
100 m2 1,27 442,47 8044,45 262,11 8749,03
4 N6-199 Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus 
strypus * perdangos vainikų armavimas
t 0,215 110,35 147,36 2,19 259,90
5 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91
6 A5-441-1 
(K4=0,2)
Statramsčių įrengimas, kai statramsčiai iki 4 m 
* perdangos plokščių išramstymas prieš 
betonuojant
parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34





Statramsčių išardymas, kai statramsčiai iki 4 m parėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
9 N10P-0201-
5
Medinių karkasų įrengimas, gaminant 
elementus iš gamyklinių elementų, kai 
skerspjūvio plotas iki 75 cm2 * karkaso 
skydų atrėmimui įrengimas
m3 1,34 195,73 312,65 2,73 511,11
10 N9-27 Stogo denginys iš pagamintų skydų * SIP 
stogo skydai
100 m2 2 457,18 6210,71 169,02 6836,91
Iš viso #1 3011,24 19565,57 943,14 23 519,95 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 240,90 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 586,97 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 28,29 €
Soc. draudimas 30,98% 1 007,51 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 4259,65 20152,54 971,43 25 383,62 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 284,53 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 4643,02 21966,27 1058,86 27 668,15 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 4643,02 21966,27 1058,86 27 668,15 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 878,08 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 427,31 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 5797,16 23064,58 1111,80 29 973,54 €
PVM 21% 21% 21% 6 294,44 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 7014,56 27908,14 1345,28 36 267,98 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A17
 18 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 18 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 41 839,38 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N10-175 Išorinių sienų montavimas iš skydų * SIP sienų 
skydai
m2 180 1053,94 5621,93 229,32 6905,19
2 N10P-0306-
3
Perdangų medinių dvitėjinių sijų montavimas 
karkasinėse sienose, kai tarpatramis virš 9 m
vnt. 27 482,03 2854,55 58,90 3395,48
3 N11P-0405-
4
Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, 
naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB 
22mm)
100 m2 1,27 171,87 1014,79 1186,66
4 N10P-0201-
5
Medinių karkasų įrengimas, gaminant 
elementus iš gamyklinių elementų, kai 
skerspjūvio plotas iki 75 cm2 * karkaso 
skydų atrėmimui įrengimas
m3 1,34 195,73 312,65 2,73 511,11
5 N9-27 Stogo denginys iš pagamintų skydų * 
panaudojqant skydus su mineralinės vatos 
užpildu
100 m2 2 586,00 15002,71 169,02 15757,73
Iš viso #1 2489,57 24806,63 459,97 27 756,17 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 199,17 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 744,20 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 13,80 €
Soc. draudimas 30,98% 832,97 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 3521,71 25550,83 473,77 29 546,31 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 659,16 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 3838,66 27850,40 516,41 32 205,47 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 3838,66 27850,40 516,41 32 205,47 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 725,96 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 646,57 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 4792,85 29242,92 542,23 34 578,00 €
PVM 21% 21% 21% 7 261,38 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 5799,35 35383,93 656,10 41 839,38 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A18
 19 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 19 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 31 493,58 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N8P-0201-
4
Dujų silikato blokų sienų mūrijimas, kai blokai 
250x200x600 mm
m3 45 1381,05 3316,82 231,96 4929,83
2 N7P-0306-
1
Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant 
sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t
vnt. 8 27,19 127,76 42,81 197,76
3 N7P-0404-
3
Perdangų iš tarpsijinių blokelių montavimas, 
kai perdangos storis 24 cm, o atstumas tarp 
sijų ašių 50 cm * "Heluz" surenkama perdanga
100 m2 1,27 880,11 4162,14 97,08 5139,33
4 A5-441-1 
(K4=0,2)
Sijų paramstymas, kai statramsčiai iki 4 m parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34
5 N6-199 Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus 
strypus * perdangos vainikų armavimas
t 0,215 110,35 147,36 2,19 259,90
6 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91





Sijų paramstymų išardymas, kai statramsčiai 
iki 4 m 
parėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
9 N10P-0201-
5
Medinių karkasų įrengimas, gaminant 
elementus iš gamyklinių elementų, kai 
skerspjūvio plotas iki 75 cm2 * karkaso 
skydų atrėmimui ir tvirtinimui įrengimas
m3 1,34 195,73 312,65 2,73 511,11
10 N9-27 Stogo denginys iš pagamintų skydų * SIP 
stogo skydai
100 m2 2 457,18 6210,71 169,02 6836,91
Iš viso #1 3599,53 15368,38 832,39 19 800,30 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 287,96 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 461,05 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 24,97 €
Soc. draudimas 30,98% 1 204,35 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 5091,84 15829,43 857,36 21 778,63 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 1 960,08 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 5550,11 17254,08 934,52 23 738,71 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 5550,11 17254,08 934,52 23 738,71 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 1 049,62 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 239,42 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 6929,72 18116,78 981,25 26 027,75 €
PVM 21% 21% 21% 5 465,83 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 8384,97 21921,30 1187,31 31 493,58 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A19
 20 priedas 
Lokalinė sąmata Nr. 20 
 
  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.
Kompleksas:
Objektas:
Žiniaraštis: Iš viso už 36 513,32 €
Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Tiesioginės išlaidos





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N8P-0202-
4
Kanapių blokų sienų mūrijimas (sienų storis 
250 mm)
m3 45 1466,73 4537,76 243,82 6248,31
2 N7P-0306-
1
Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant 
sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t
vnt. 8 27,19 127,76 42,81 197,76
3 N7P-0401-
1
Lengvų  perdangos plokščių montavimas, kai 
plokštės plotas yra iki 5,0 m2 * panaudojant 
"Thermo" polistirenines perdangos plokštes
100 m2 1,27 444,94 4086,75 16,11 4547,80
4 N27P-64-1 Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje 100 m2 1,27 15,91 254,00 269,91
5 A5-441-1 
(K4=0,2)
Statramsčių įrenimas, kai statramsčiai iki 4 m * 
perdangos plokščių išramstymas prieš 
betonuojant
parėmimo taškas 84 192,28 167,83 10,23 370,34





Statramsčių išardymas, kai statramsčiai iki 4 mparėmimo taškas 84 96,14 5,12 101,26
8 N10-64-3 Šlaitinių stogų dvitėjinių sijų montavimas, kai 
tarpatramis daugiau 9,0 m
vnt. 58 1157,10 3489,02 244,73 4890,85
9 N26P-1303-
1
Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, 
naudojant putų polistireno plokštes * 
naudojant "ALGOPAN" surenkamus stogo 
skydus
100 m2 2 553,81 4718,00 17,09 5288,90
Iš viso #1 4172,59 17967,31 816,78 22 956,68 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0% 333,81 €
Papildomų medžiagų vertė 3,0% 539,02 €
Papildomų mechanizmų vertė 3,0% 24,50 €
Soc. draudimas 30,98% 1 396,08 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 5902,48 18506,33 841,28 25 250,09 €
Statybvietės išlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 2 272,51 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 6433,70 20171,90 917,00 27 522,60 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos iš viso 6433,70 20171,90 917,00 27 522,60 €
Pridėtinės išlaidos 27,00% 1 216,73 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 1 436,97 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 8032,95 21180,50 962,85 30 176,30 €
PVM 21% 21% 21% 6 337,02 €
Iš viso #5 (kaina su PVM) 9719,86 25628,41 1165,05 36 513,32 €
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Lengvųjų konstrukcijų namo statyba
Alternatyva A20
 21 priedas 
Ekspertų apklausos anketa 
Esu II pakopos studijų programos „Statybos valdymas“ II kurso studentė ir šiuo metu rengiu 
magistro baigiamąjį projektą tema „Lengvųjų konstrukcijų pastatų statybos technologijų tyrimai“. 
Baigiamajam projektui parengti yra reikalingą Jūsų kaip ekspertų nuomonė. Šios anketos tikslas yra  
nustatyti parinktų vertinimo kriterijų reikšmingumą, kuriais remiantis, naudojant daugiakriterinio 
įvertinimo metodus, bus nustatomas racionaliausias lengvųjų konstrukcijų namo statybos variantas. 
Prašau Jūsų užpildyti žemiau pateiktą lentelę į ją įrašant balus nuo 1 iki 10.  
Kriterijų reikšmingumo vertinimas. Žemiau esančioje lentelėje pateikta dešimt vertinimo 
kriterijų, kuriuos reikia įvertinti balais nuo 1 iki 10 pagal jų svarba nustatant racionaliasuią lengvųjų 
konstrukcijų namo statybos variantą (10-9 balai - labai reikšmingas kriterijus; 8-7 balai- 
reikšmingas kriterijus; 6 -5 balai - vidutiniškai reikšmingas kriterijus; 4-3 balai – mažai reikšmingas 
kriterijus; 2-1 balai – nereikšmingas kriterijus). Galima skirti tos pačios vertės balus keliems 
kriterijams. 
1 lentelė. Vertinimo kriterijų reikšmingumo vertinimas 
Eil. 
Nr. 
Vertinimo kriterijus Įvertinimas balais (nuo 1 iki 10) 
1. Medžiagų kaina  
2. Technologinio proceso trukmė  
3. Darbų mechanizacijos lygis  
4. Darbų kaina  
5. Kėlimo priemonių poreikis  
6. Montavimo sudėtingumas  
7. 
Pagrindinių namo konstrukcijų įrengimo darbų 
užbaigtumas 
 
8. Darbų nepertraukiamumas  
9. Montavimo aplinkos sąlygos  
10. Konstrukcijų masė  
 
Ačiū už bendradarbiavimą! 
  
 22 priedas 
Ekspertų apklausos rezultatų suvestinė lentelė 
Vertinimo 
kriterijai 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
K1 10 10 10 9 10 9 9 10 10 9 
K2 10 9 9 10 10 10 9 9 9 10 
K3 9 7 8 8 9 8 8 7 9 9 
K4 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 
K5 8 8 8 8 8 7 6 7 8 8 
K6 8 7 8 8 8 6 7 7 8 7 
K7 9 8 7 8 9 10 9 9 8 8 
K8 7 7 7 7 8 6 7 8 6 6 
K9 7 8 7 8 7 7 6 6 7 8 




E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 
K1 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 
K2 10 8 8 10 10 10 10 9 9 8 
K3 8 8 7 7 7 8 9 9 8 8 
K4 9 9 10 10 10 10 9 10 9 10 
K5 7 7 7 7 8 8 6 8 8 7 
K6 7 8 8 8 8 8 6 7 8 6 
K7 8 8 9 10 10 9 9 8 8 10 
K8 7 7 8 7 8 6 8 8 7 7 
K9 7 7 8 6 6 5 7 7 8 6 




E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 
K1 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 
K2 10 10 10 10 10 9 9 10 10 9 
K3 8 9 9 8 8 7 8 8 8 9 
K4 9 10 10 9 9 10 9 9 10 10 
K5 8 6 8 8 7 7 8 8 8 8 
K6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 
K7 10 9 7 8 8 8 8 9 9 10 
K8 6 7 7 8 8 8 7 6 6 7 
K9 9 9 6 6 7 7 8 8 8 7 







E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 
K1 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 
K2 9 10 10 10 10 9 9 9 10 9 
K3 8 9 7 8 8 9 7 7 7 8 
K4 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 
K5 7 8 8 6 8 8 7 7 7 8 
K6 7 6 7 7 7 8 8 8 7 8 
K7 10 9 8 7 7 7 6 8 8 8 
K8 7 8 7 7 9 9 9 8 9 9 
K9 6 7 7 8 8 7 7 6 6 7 




E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 
K1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
K2 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 
K3 8 8 7 7 9 8 7 9 8 8 
K4 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 
K5 7 8 8 7 9 8 7 7 8 8 
K6 8 8 8 7 7 6 8 8 8 7 
K7 9 9 9 10 8 10 9 9 9 9 
K8 8 7 7 8 9 10 8 7 8 8 
K9 7 8 7 7 8 9 9 7 8 8 
K10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 
